



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดังนั้น จึงขอประกาศผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานี หรือที่ฝ่ายประเมินผลและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี หรือ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอาทิตย์ นามบุตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายประเมินผลและสถิติ โทร. ๔๒๐๓, ๔๒๑๙

ที่ อต.๕๒๐๐๒.๔/๗๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามที่ ฝ่ายประเมินผลและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ กรอกข้อมูล รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มบัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานเสนอต่อผู้บริหารทราบ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายประเมินผลและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มบัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่บรรจุโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๔๑,๑๓๐ บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๗๑,๑๐๐ บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๐๐
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	-	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๒๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
งบประมาณใช้ไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ	-

๒. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมืองและการใช้ที่ดิน มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙,๙๔๐,๔๐๐ บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๓๓
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๘.๓๓
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๒	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗
งบประมาณใช้ไป	๑๕๑,๗๐๙,๙๔๖	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๘๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๘,๓๐๔,๘๓๐ บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔๖	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๕๑
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๒๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๓๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๑๖
งบประมาณใช้ไป ๘๐,๓๔๕,๑๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๗				

๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๓,๑๕๙,๐๐๐ บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๗
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๙.๑๓
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๑๐	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๗๔
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๑๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๙๖
งบประมาณใช้ไป ๘,๑๕๒,๑๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙				

๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณา
การในการพัฒนาแบบประชารัฐ มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
๓๓,๕๖๕,๘๐๐ บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๗๓
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๗๓
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๑๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๒๙
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๑๙	โครงการ คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๒๕
งบประมาณใช้ไป ๑๘,๙๘๓,๕๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖				

๒. ครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น
๑๗๕ รายการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๖๕๙,๖๕๐ บาท

บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๔๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๑๔,๑๖๙,๖๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๘๔
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๙	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๑๙
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๓	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๖.๙๘
งบประมาณใช้ไป ๙๑๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔				

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๓๐,๙๒๑,๕๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓
งบประมาณใช้ไป ๓๖๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘				

๓. แผนงานสาธารณสุข มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๖๔,๒๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๐	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๗๑
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๘	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๖๔.๒๙
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
งบประมาณใช้ไป ๕๘๐,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ				๓๗.๑๓

๔. แผนงานพาณิชย์ มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๘,๘๐๐ บาท ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๑๔
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๓	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๘๖
งบประมาณใช้ไป -ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน-				

๕. แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๕๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	-	รายการ คิดเป็นร้อยละ	-
งบประมาณใช้ไป ๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ				๘๘.๔๒

๖. แผนงานเคหะชุมชน มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๕,๐๘๗,๘๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๘	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๒๕
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๐	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๒๕
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๖.๒๕
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๖.๒๕
งบประมาณใช้ไป ๒,๗๙๑,๑๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ				๕.๐๗

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕,๕๙๘,๑๕๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	๒	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๑	รายการ คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๐๐
งบประมาณใช้ไป ๑๓๒,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ				๒.๓๗

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	-	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	-

งบประมาณใช้ไป -ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน-

๙. แผนงานการศึกษา มีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๔๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
๑๕,๕๖๒,๑๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔๒	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๓๓
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๖.๖๗
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการ	จำนวน	-	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	-
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	-	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	-

งบประมาณใช้ไป ๓,๗๐๘,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ เทศบาลนคร
อุดรธานี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

➤ การดำเนินงานรวมทุกยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๖๓ โครงการ

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๖๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๙๕
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๕๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๑๕
โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๕๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๐๑
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๙๗	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๓๖.๘๘

งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๙,๑๙๐,๗๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๔

➤ การดำเนินงานรวมทุกแผนงาน จำนวน ๑๗๕ รายการ

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๙๙	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๖.๕๗
ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๖๑	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๘๖
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๔	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๒.๒๙
ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้	จำนวน	๑๑	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๖.๒๙

งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน ๘,๕๓๒,๔๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนงาน

ตามแผน กพอ.1 มีงาน ๖ ๖๔

รวม ๖ ๑๐๗๓๓

(นางสาววิดา มายอด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาววิดา มายอด)

หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

(นายสุรศักดิ์ พิทักษ์ไชย)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายสุรศักดิ์ พิทักษ์ไชย)

(นายอาทิตย์ นามบุตร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พ.ศ. 2564