
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน  เคหะและชุมชน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 1,428,000 1,428,000 R
จัดท าประมาณราคา

ระบายน  าซอยพรหมประกาย 7 ประมาณ 
เม.ย. 64 แล้วเสร็จ

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 1,638,000 1,638,000 R
จัดท าประมาณราคา

ระบายน  าซอยวิจารณรงค์ 2 ประมาณ 
เม.ย. 64 แล้วเสร็จ

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 1,836,800 1,836,800 R
จัดท าประมาณราคา

ระบายน  าซอยประชาราษฎร์ ประมาณ 
เม.ย. 64 แล้วเสร็จ

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 1,482,000 1,482,000 R
จัดท าประมาณราคา

ระบายน  าซอยบ้านช้าง 1  ประมาณ 
เม.ย. 64 แล้วเสร็จ

5 ก่อสร้างทางแยกจุดกลับรถพร้อม 5,000,000 5,000,000 R ส ารวจ 

ติดตั งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ  จัดท าแบบแปลน

ส่ีแยกหน้าตลาดเมืองทอง แล้วเสร็จประมาณ

เดือน พฤษภาคม 2564

รวมเงินทั งสิ น  5  โครงการ 11,384,800 - 11,384,800 5 - -  -

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  192,500 192,500 เร่ิมด าเนินการ

ค.ส.ล. ซอยบุญพิทักษ์ 1   มิ.ย.-64

(แยกซ้าย) หน้าบ้านเลขท่ี 419/2

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  294,500 294,500 เร่ิมด าเนินการ

ค.ส.ล.ซอยไพลิน แยกซ้าย มิ.ย.-64
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 82,500 82,500 เร่ิมด าเนินการ

ค.ส.ล. ซอยหลวงพ่อพิบูลย์ 3 แยก1 มิ.ย.-64
4 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 61,600 61,600 เร่ิมด าเนินการ

ซอยโนนนิเวศน์ 1 แยกซ้าย มิ.ย.-64

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในรอบ 6  เดือนแรก

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64

5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 131,100 131,100 เร่ิมด าเนินการ

ซอยจันทร์สว่าง 3 แยกซ้าย มิ.ย.-64
6 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 74,800 74,800 เร่ิมด าเนินการ

ซอยแสนสุข ท้ายซอย มิ.ย.-64
7 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 149,600 149,600 เร่ิมด าเนินการ

ซอยส าราญพัฒนา 2 ท้ายซอย มิ.ย.-64
8 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 194,700 194,700 เร่ิมด าเนินการ

ซอยบ้านม่วง 7 มิ.ย.-64
9 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 51,100 51,100 เร่ิมด าเนินการ

ซอยบ้านม่วง 9 ท้ายซอย มิ.ย.-64
10 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 246,400 246,400 เร่ิมด าเนินการ

ซอยบุตรสมบัติ 7 เช่ือม มิ.ย.-64

ซอยบุตรสมบัติ 9
11 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 88,000 88,000 เร่ิมด าเนินการ

ซอยบ้านม่วง 7/2 มิ.ย.-64
12 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 79,200 79,200 เร่ิมด าเนินการ

ซอยข้างตลาด มทบ.24 มิ.ย.-64
13 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 48,400 48,400 เร่ิมด าเนินการ

ซอยผาสุข แยก 1 มิ.ย.-64
14 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 48,400 48,400 เร่ิมด าเนินการ

ซอยผาสุข ท้ายซอย มิ.ย.-64
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 140,800 140,800 เร่ิมด าเนินการ

ซอยสามัคคี 13 ท้ายซอย มิ.ย.-64
16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 59,600 59,600 เร่ิมด าเนินการ

ซอยสามัคคี 21 ท้ายซอย มิ.ย.-64
17 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 181,500 181,500 เร่ิมด าเนินการ

ซอยดงสิมมา ช่วงท่ี 2 มิ.ย.-64
18 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 226,600 226,600 เร่ิมด าเนินการ

ซอยประชาชุมพล 6/3 มิ.ย.-64
19 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 240,900 240,900 เร่ิมด าเนินการ

ซอยประชาชุมพล 6 แยก 1 มิ.ย.-64

เช่ือม 3
20 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 143,500 143,500 เร่ิมด าเนินการ

ซอยศรีสุดตา แยกซ้าย มิ.ย.-64
21 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 50,600 50,600 เร่ิมด าเนินการ

ซอยมิตรประชา ท้ายซอย มิ.ย.-64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64

22 ขยายสะพาน ซอยวัดโพธิวราราม 1,400,000 1,400,000 R
ส ารวจ/ออกแบบ

ประมาณเดือน

มิ.ย. 64 แล้วเสร็จ

23 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 24,500,000 24,500,000 R
รอยอดประมาณการ

เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   ก่อสร้างจากการไฟฟ้า

จังหวัดอุดรธานี มิ.ย. 64 แล้วเสร็จ

รวมเงินทั งสิ น 23 โครงการ 28,686,300 - 28,686,300 2 - -  - 21

40,071,100 - 40,071,100 7  -  -  - 21รวมทุกแผนงาน 28 โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ การจัดการส่ิงแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ท่ีดิน

แผนงาน  เคหะและชุมชน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 8,000,000 8,000,000 R

อาคารสถานท่ีและภูมิสถาปัตย์อ่ืน โอนลด

ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์

ศิลปาคม

2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล 10,440,000 4,319,663 1,797,004 R

และบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ 4,323,333 R ด าเนินการ

สวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ก่อหน้ี

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผูกพัน
3 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ตาม 500,000 491,800 8,200 R ด าเนินการ

ถนนสายต่าง ๆ ในเขต เทศบาล ก่อหน้ี
นครอุดรธานี ผูกพัน

4 จ้างเดินระบบก าจัดมูลฝอย 30,116,900 5,420,556 11,327,450 R

ติดเช้ือ เทศบาลนครอุดรธานี 13,368,894 R ด าเนินการ
ก่อหน้ี
ผูกพัน

5 จ้างก าจัดขยะมูลฝอย 41,062,500 17,042,014 - R

ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 24,020,486 R ด าเนินการ

ก่อหน้ี

ผูกพัน
6 จ้างเหมาตีเส้นจราจร 2,201,000 1,500,000 701,000 R ด าเนินการ

ก่อหน้ี
ผูกพัน

7 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 32,000,000 13,085,400 16,296,800 
R

ชุมชน ถนน ทางเท้า ตลาดและท่ี 2,617,800 R ด าเนินการ
สาธารณะในเขตเทศบาลนคร ก่อหน้ี
อุดรธานี ผูกพัน

8 โครงการจ้างเหมาเอกชนในการ 65,000,000 24,882,853  - R

เก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขต 40,117,147 
R ด าเนินการ

เทศบาลนครอุดรธานี ก่อหน้ี
ผูกพัน

9 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ 500,000 500,000  - R แล้วเสร็จ
ต้นทางเพ่ือเมืองสะอาด

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64

10 โครงการอบรมผู้ประกอบการรับเก็บ 20,000 10,000 R

และขนส่งส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล 10,000 R ด าเนินการ
นครอุดรธานี ก่อหน้ี

ผูกพัน
11 โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะ 50,000 50,000 เน่ืองจากติดสถานการณ์

อินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถี โควิดจะด าเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียง ประมาณมิถุนายน 64

12 โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการ 50,000 50,000 เน่ืองจากติดสถานการณ์

ขยะต้นทาง โควิดจะด าเนินการ

ประมาณมิถุนายน 64

รวมเงินท้ังส้ิน 12 โครงการ 189,940,400 151,709,946 38,230,454 2 7 1 2



3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการฝึกอบรม ทบทวนและ 200,000 200,000 ด าเนินการ

ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน ระหว่าง

ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ค.-ส.ค

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัย 100,000 100,000 สถานการณ์

เชิงรุก โควิดอาจจะ

ด าเนินการ

มี.ค.-ก.ค.
รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ 300,000 - 300,000 - - - 2

แผนงาน  การศึกษา

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินงาน

สาระท้องถ่ินและหลักสูตรการจัดการ เดือน มิ.ย.64

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิด
2 โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินงาน

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เดือน พ.ค.64

นครอุดรธานีกับสถาบันการศึกษา

3 โครงการพัฒนาและผลิตส่ือการเรียนรู้ 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินงาน

เดือน ก.ค.64

4 โครงการนิเทศพัฒนายกระดับ 50,000 42,760 7,240 R แล้วเสร็จ
คุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครอุดรธานี
5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินงาน

เพ่ือการศึกษา เดือน ส.ค.64

6 โครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ 100,000 99,871 129 R ก่อหน้ี
ตามแนวพระราชด าริเพ่ือปวงประชา ผูกพัน
ได้พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน

7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินงาน

วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด เดือน มิ.ย.64

การศึกษาท้องถ่ิน ระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(ระดับเทศบาล)

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64

รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในรอบ 6  เดือนแรก

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินงาน

วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด เดือน ก.ค.64

การศึกษาท้องถ่ิน 
(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินงาน

วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด เดือน ส.ค.64

การศึกษาท้องถ่ิน (ระดับประเทศ)

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและ 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินงาน

ยุวกาชาด เดือน ก.ค.64

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40,422,700 23,083,085 17,253,215 R

การบริหารสถานศึกษา 86,400 R ด าเนินการโอนให้

(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) สถานศึกษาในสังกัด

ใช้งบเงินอุดหนุน

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 16,212,700 17,396,260 161,040 R

การบริหารสถานศึกษา โอนเพ่ิม ด าเนินการโอนให้

(งานระดับก่อนวัยเรียนและ 1,344,600 สถานศึกษาในสังกัด

ประถมศึกษา) ใช้งบเงินอุดหนุน

13 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 50,000 50,000 R งดจัดกิจกรรม

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 31,652,000 18,998,600 12,653,400 
R ด าเนินการโอนให้

(อาหารกลางวัน) สถานศึกษาในสังกัด

ใช้งบเงินอุดหนุน

15 ค่าอาหารเสริม (นม) 20,246,900 15,274,496 4,972,404 R
ด าเนินการโอนให้

สถานศึกษาในสังกัด

ใช้งบเงินอุดหนุน

16 โครงการจัดงานเทศกาลหนังสือ 500,000 490,800 9,200 R แล้วเสร็จ
อุดรธานี

17 โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 50,000 50,000 R งดจัดกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้สาธารณะ
18 โครงการห้องสมุดสัญจร 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินการ

มิ.ย. - ก.ค. 64

19 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 50,000 50,000 จะด าเนินการช่วง

เดือนสิงหาคม 2564

หรือสถานการณ์โควิด

20 โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน 100,000 66,428 33,572 R ก่อหน้ี
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ผูกพัน

21 โครงการประกวดชมรม 200,000 200,000 จะด าเนินการช่วง

TO BE NUMBER ONE เดือนกรกฎาคม 2564



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

22 โครงการประกวด 300,000 299,000 1,000 R แล้วเสร็จ
TO BE NUMBER ONE 
DANCERCISE

23 โครงการประกวด TO BE NUMBER 150,000 148,450 1,550 R แล้วเสร็จ
ONE IDOLS

24 โครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุ 100,000 60,505 39,495 R แล้วเสร็จ
ท้องฟ้า

25 โครงการส่งเสริมงานสภาเด็กและ 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินการ

เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี มิ.ย. - ก.ค. 64

26 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 100,000 100,000 จัดกิจกรรม

ท้องถ่ินไทย ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู 100,000 100,000 R งดจัดกิจกรรม

บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

28 โครงการฝึกอบรมการผลิตส่ือ 50,000 50,000 R งดจัดเน่ืองจาก

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การแพร่ระบาดของ

หลักสูตร ไวรัสโควิด-19

29 โครงการ TO BE NUMBER ONE 20,000 20,000 เร่ิมด าเนินการ

DANCE WORKSHOP เดือนเมษายน 2654

แต่ติดสถานการณ์โควิด

30 โครงการบ้านหลังเรียน 50,000 50,000 เร่ิมด าเนินการ

เดือน เม.ย.-มิ.ย. 64

31 โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบ้ืองต้น 100,000 100,000 R ยกเลิกเน่ืองจาก

ติดสถานการณ์โควิด

32 โครงการจัดงานวันรวมพลคนรัก 50,000 50,000 R ยกเลิกเน่ืองจาก

การอ่าน ติดสถานการณ์โควิด

33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000 100,000 R ยกเลิกเน่ืองจาก

การประเมินผลงานพนักงาน ติดสถานการณ์โควิด

ครูเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเล่ือน

วิทยฐานะสูงข้ึนรูปแบบใหม่

34 โครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครู 100,000 100,000 R งดจัดกิจกรรม

และบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

35 โครงการประเมินคุณภาพทางการ 100,000 100,000 ด าเนินการ
ศึกษา ห้วงเดือน ส.ค. 64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

36 ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบ้ือง 1,000,000 1,000,000 R ขอความอนุเคราะห์

ห้องเรียนและห้องพิเศษ อาคาร 1, ส านักงานช่างจัดท า

อาคาร 2 และอาคาร 3 ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

37 ก่อสร้างห้องเรียนดนตรี 550,000 550,000 R ขอความอนุเคราะห์

ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

38 จัดท าประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก 350,000 350,000 R ขอความอนุเคราะห์

ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

39 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 200,000 200,000 R ขอความอนุเคราะห์

โรงเรียนเทศบาล 5 ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

40 ปูกระเบ้ืองห้องเรียนระเบียงทางเดิน 925,000 925,000 R ขอความอนุเคราะห์

บันได และม้าน่ัง อาคาร 2 ส านักงานช่างจัดท า

โรงเรียนเทศบาล 5 ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

41 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วน 500,000 500,000 R ขอความอนุเคราะห์

นักเรียนอาคาร 2,3,4 และอาคาร ส านักงานช่างจัดท า

อ านวยการ โรงเรียนเทศบาล 5 ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

42 ปรับปรุงอาคารห้องประชุม 3,800,000 3,800,000 R ขอความอนุเคราะห์

โรงเรียนเทศบาล 6 ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

43 ปรับปรุงท่ีจ าหน่ายอาหารและ 2,000,000 2,000,000 R ขอความอนุเคราะห์

รับประทานอาหารนักเรียน ส านักงานช่างจัดท า

โรงเรียนเทศบาล 7 ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

44 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 650,000 650,000 R ขอความอนุเคราะห์

อาคาร 2,อาคาร 3 ส านักงานช่างจัดท า

โรงเรียนเทศบาล 8 ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

45 ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 710,000 710,000 R ขอความอนุเคราะห์

โรงเรียนเทศบาล 11 ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

46 ก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 11 300,000 300,000 R ขอความอนุเคราะห์

ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในโรงเรียน 200,000 200,000 R ขอความอนุเคราะห์

เทศบาล 12 ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

48 ก่อสร้างวางระบบท่อน้ าประปา 400,000 400,000 R ขอความอนุเคราะห์

โรงเรียนเทศบาล 12 ส านักงานช่างจัดท า

ราคากลางเพ่ือด าเนินการ

ซ้ือจ้างต่อไป

49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ 1,800,000 1,800,000 ด าเนินการ
อาคารประกอบ ม.ค.-ก.ย.

50 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 6,174,000 6,174,000 R ข้ันตอนพัสดุ

12 ห้องเรียน ด าเนินการ

51 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7,909,500 7,909,500 R ข้ันตอนพัสดุ

ขนาดเล็กมีช้ันลอย ด าเนินการ

รวมท้ังส้ิน  51 โครงการ 140,517,400 76,046,655 64,470,745 17 9 8  - 17

แผนงาน สาธารณสุข

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกัน 50,000 50,000 - R แล้วเสร็จ
ปัญหาเด็กจมน้ า ในเขตเทศบาล 

นครอุดรธานี  

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุใน 200,000 149,100 50,900 R ด าเนินการ
เขตเทศบาลนครอุดรธานี เสร็จส้ินเม่ือ

วันท่ี 25-27 พ.ย. 63

6 เดือน รอบปี 64

รอบการรายงาน

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

3 โครงการขับเคล่ือนการป้องกันและ 100,000 100,000 R เน่ืองจากสถานการณ์

แก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการ โควิด-19 และกิจกรรม

จราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ของ เป็นการอบรมซ่ึงเป็นการ

เทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์ปฏิบัติ น าคนเข้ามารวมในห้อง

การความปลอดภัยทางถนนเทศบาล ประชุมเส่ียงต่อการ

นครอุดรธานี (ศปถ.ทน.อด.) ติดเช้ือจัดด าเนินการ

เม่ือสถานการณ์โควิด-19

ทุเลา

4 โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 300,000 300,000 ยังไม่ได้
ของเทศบาลนครอุดรธานี ด าเนินการ

5 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 50,000 50,000 ยังไม่ได้
กิจกรรม“สถานท่ีราชการ ด าเนินการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข” ในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี 
6 โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ 100,000 100,000 - R แล้วเสร็จ

ให้ปลอดภัยจากเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

7 โครงการอบรมและเฝ้าระวัง 50,000 39,715 10,285 R แล้วเสร็จ
อาหารปลอดภัย

8 โครงการอบรมและเฝ้าระวังสถานท่ี 50,000 22,300 13,000 R แล้วเสร็จ
จ าหน่ายอาหารในชุมชน 14,700 R ก่อหน้ีผูกพัน

9 โครงการจัดระเบียบการจ าหน่าย 50,000 42,050 7,950 R แล้วเสร็จ
สินค้าในท่ีสาธารณะ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 1,000,000 ยังไม่ได้
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ด าเนินการ

11 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน 9,000,000 9,000,000 R โอนลด
(ถนนอาหารเมืองอุดรธานี)

12 โครงการตลาดนัดสุขภาพเทศบาล 200,000 200,000 R

นครอุดรธานี

รวมท้ังส้ิน 12 โครงการ 11,150,000 417,865 10,732,135 1 5 3 - 3



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

แผนงาน  สาธารณสุข
1 โครงการซ้อมแผนป้องกัน 10,000 10,000 R

และระงับอัคคีภัย
2 โครงการอบรมการบันทึก 30,000 R

ข้อมูลสารสนเทศ เน่ืองจากไม่ได้รับ

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงระบบ 200,000 R

Network โรงพยาบาล เน่ืองจากไม่ได้รับ

เทศบาลนครอุดรธานี งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000 R

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากไม่ได้รับ

ทางการแพทย์ เทศบาล งบประมาณ

นคอุดรธานี
5 โครงการพัฒนาผู้ดูแล 60,000 R

ระบบเทคโนโลยีสาร เน่ืองจากไม่ได้รับ

สนเทศทางการแพทย์ งบประมาณ

เทศบาลนคอุดรธานี
6 โครงการพัฒนาระบบ 300,000 R

การให้บริการแบบ  เน่ืองจากไม่ได้รับ

ออนไลน์เทศบาลนคร งบประมาณ

อุดรธานี
7 โครงการวิจัยและพัฒนา 200,000 R

ระบบบริการทาง เน่ืองจากไม่ได้รับ

การแพทย์เทศบาลนคร งบประมาณ

อุดรธานี
8 โครงการปรับปรุงระบบ 300,000 R

ให้บริการด้วยเทคโนโลยี เน่ืองจากไม่ได้รับ

สารสนเทศ เทศบาลนคร งบประมาณ

อุดรธานี
9 โครงการปรับเปล่ียนข้อมูล 500,000 R

สารสนเทศผู้มารับบริการ เน่ืองจากไม่ได้รับ

เป็นข้อมูลดิจิทัลเทศบาล งบประมาณ

นครอุดรธานี
10 โครงการเพ่ือทุกวัยสุขภาพ 209,740 20,000 189,740 R

ฟันดี 
11 โครงการอบรมพัฒนา 80,000 80,000 R

ระบบบริการการให้บริการ

ด้วยใจ (Service mind)



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ 71,100 
เพ่ือการส่งเสริมการเล้ียง  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ลูกด้วยนมแม่ 26,050 26,000 ด าเนินการ 

 -ศูนย์ฯ ท.8 มิ.ย.-64
23,050 23,050 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

22,000 23,050 ด าเนินการ 

งบนอก  1,050 ส.ค.-64
13 โครงการตรวจคัดกรอง 110,350 

มะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง  -ศูนย์ฯ เทศบาล

เต้านม 51,450 51,450 R อยู่ระหว่างขออนุมัติ

 -ศูนย์ฯ ท.8 โครงการ
32,950 32,950 R อยู่ระหว่างด าเนินการ

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน แล้วเสร็จ ส.ค.64

25,950 25,950 R อยู่ระหว่างขออนุมัติ

แล้วเสร็จ ก.ค.64

14 โครงการรณรงค์ตรวจ 131,335 
คัดกรองโรคเบาหวานและ  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ความดันโลหิตสูงในชุมชน 48,500 48,500 R แล้วเสร็จ เม.ย. 64

 -ศูนย์ฯ ท.8

49,200 49,200 R แล้วเสร็จ มิ.ย. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

33,635 33,635 R แล้วเสร็จ เม.ย. 64

15 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ 63,600 
และประชาสัมพันธ์การใช้  -ศูนย์ฯ เทศบาล

พ.ร.บ.บุหร่ีและสุรา 26,500 26,500 R ขออนุมัติโครงการ

 -ศูนย์ฯ ท.8

25,900 25,900 R แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

11,200 11,200 R แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 64

16 โครงการอนามัยโรงเรียน 326,450 
 -ศูนย์ฯ เทศบาล

165,250บาท 165,250 R

 -ศูนย์ฯ ท.8

150,000บาท 150,000 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

11,200 บาท 50,000 สถานะการณ์COVID-19

งบนอก 38,800 เร่ิมด าเนินการ ก.ค.64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

17 โครงการควบคุมและ 46,300 
ป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน  -ศูนย์ฯ เทศบาล

17,100 บาท 17,100 R แล้วเสร็จ มิ.ย.64

 -ศูนย์ฯ ท.8

18,000 บาท 18,000 R แล้วเสร็จ มิ.ย.64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

11,200 บาท 9,450 R แล้วเสร็จ เม.ย.64

18 โครงการตรวจภาวะ 1,569,480 

แทรกซ้อนในผู้ป่วย  -ศูนย์ฯ เทศบาล

เบาหวานและความดัน 700,000 บาท 700,000 เร่ิมด าเนินงาน

โลหิตสูง  -ศูนย์ฯ ท.8  5 - 24 พ.ค. 64

459,480 บาท 459,480 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

410,000 บาท 410,000 R

19 โครงการตรวจคัดกรองและ 125,000 
ประเมินภาวะสุขภาพของ  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ผู้สูงอายุ 70,000 บาท ไม่ใช้งบประมาณ R

 -ศูนย์ฯ ท.8

30,000 บาท 30,000 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

25,000 บาท 25,000 สถานะการณ์COVID-19

เร่ิมด าเนินการ มิ.ย..64

20 โครงการเวชปฏิบัติ 552,400 
ครอบครัว  -ศูนย์ฯ เทศบาล

182,400 บาท 24,900 R

 -ศูนย์ฯ ท.8

270,000 บาท 270,000 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

100,000 บาท 50,940 R

21 โครงการตรวจคัดกรอง 88,250 
โรคมะเร็งตับชนิดเซลล์  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ท่อน้ าดี 33,650 บาท 33,650 R แล้วเสร็จ ก.ค. 64

 -ศูนย์ฯ ท.8
41,200 บาท 41,200 R แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

13,400 บาท 13,400 R แล้วเสร็จ เม.ย. 64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

22 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน 67,525 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  -ศูนย์ฯ เทศบาล

31,625 บาท 31,625 R แล้วเสร็จ ก.ย. 64

 -ศูนย์ฯ ท.8

17,900 บาท 17,900 R แล้วเสร็จ ก.ค. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

18,000 บาท 18,000 R แล้วเสร็จ พ.ค. 64

23 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน 152,400 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  -ศูนย์ฯ เทศบาล

64,450 บาท 64,450 R แล้วเสร็จ ก.ย. 64

 -ศูนย์ฯ ท.8

46,950 บาท 46,950 R แล้วเสร็จ ก.ค. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

41,000 บาท 41,000 R แล้วเสร็จ พ.ค. 64

24 โครงการหมู่บ้านจัดการ 182,100 
สุขภาพ  -ศูนย์ฯ เทศบาล

81,050 บาท 81,050 R ขออนุมัติโครงการฯ

 -ศูนย์ฯ ท.8

43,550 บาท 43,550 R แล้วเสร็จ ส.ค. 64

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

57,500 บาท 57,500 R แล้วเสร็จ ก.ค. 64

25 โครงการอบรมผู้น า 593,900 

นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ปีการศึกษา 2564 229,900บาท 229,900 R ขออนุมัติโครงการฯ

 -ศูนย์ฯ ท.8

196,000 บาท 196,000 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

168,000 บาท 168,000 สถานะการณ์COVID-19

เร่ิม ก.ค.64

26 โครงการจัดบริการดูแล 170,000 

ระยะยาวด้านสาธารณสุข  -ศูนย์ฯ เทศบาล

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 100,000 บาท 100,000 เร่ิมด าเนินการ ก.ค.64

พ่ึงพิง  -ศูนย์ฯ ท.8

50,000 บาท 50,000 R

 -ศูนย์ฯ เก่าจาน

20,000 บาท 40,000 สถานะการณ์COVID-19

งบนอก 20,000 เร่ิม ก.ค.64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

27 โครงการอบรมการป้องกัน 46,900 46,900 R แล้วเสร็จ ส.ค. 64

และควบคุมการติดเช้ือ
28 โครงการอบรมการพัฒนา 36,200 36,200 สถานะการณ์COVID-19

คุณภาพหน่วยบริการ เร่ิม ก.ค.64

29 โครงการอบรมระบบ 15,000 15,000 R ขออนุมัติโครงการฯ

หลอดเลือดสมองและหัวใจ
30 โครงการวัดส่งเสริม 12,000 12,000 R

31 โครงการระบบการแพทย์ 50,000 50,000 R ระหว่าง
ฉุกเฉินเทศบาลนคร ปรับโครงการฯ

อุดรธานี

32 โครงการเย่ียมบ้านให้ 70,000 70,000 R

ค าแนะน าและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน

33 โครงการจ้างเหมาบริการ 18,000,000 18,000,000 R รอท้องถ่ินจังหวัดตอบ

ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม หนังสือกลับ

34 ปรับปรุงบริเวณหน้าห้อง 200,000 200,000 R

ตรวจโรค โรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานี

35 ปรับปรุงต่อเติมห้องตรวจ 480,000 480,000 โครงการทับซ้อนกับ

สุขภาพประจ าปี โรงพยาบาล โครงการปรับปรุงตึก

เทศบาลนครอุดรธานี รพ.เทศบาลนครอุดรธานี

36 ปรับปรุงบริเวณมุมภายใน 150,000 150,000 R

โรงพยาบาลเทศบาล
นครอุดรธานี

37 จ้างเหมาท าความสะอาด 1,560,000 1,560,000 R

ณ โรงพยาบาลเทศบาล
นครอุดรธานีและศูนย์
บริการสาธารณสุขในสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี

38 จ้างเหมาพนักงานรักษา 492,000 492,000 R

ความปลอดภัย ณ
โรงพยาบาลเทศบาล
นครอุดรธานี

รวมท้ังส้ิน 38 โครงการ 27,302,030 2,667,875 22,775,645 23 5 8 0 2



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชน 300,000 668,305 1,695 R แล้วเสร็จ
และประชาชนท่ัวไป โอนเพ่ิม

370,000 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1,000,000 1,000,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

อุดรธานี

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 300,000 R งดจัดกิจกรรม

เน่ืองจากการแพร่ระบาด

เช้ือไวรัสโควิด-19

4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 300,000 300,000 โครงการดังกล่าว

ก าหนดจัดในวันท่ี

 20 ก.ย. 64

5 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 400,000 280,984 16 R แล้วเสร็จ
119,000 

โอนลด

6 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 500,000 500,000 ด าเนินการ
 12 ส.ค. 64

7 โครงการจัดงานวันครู 200,000 R งดจัดกิจกรรม

รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ 3,370,000 1,068,289 2,101,711 - 2 2 3

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบ 50,000 50,000 R

กิจการหอพัก เพราะป้องกันการแพร่

ระบาดของCoVID-19

2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 200,000 140,811 55,541 R

ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล 3,648 R

นครอุดรธานี

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 300,000 300,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ครอบครัวยากจน คนไร้ท่ีพ่ึงและ ระบาดของCoVID-19

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี
4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 30,000 30,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระบาดของCoVID-19

รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ 580,000 144,459 435,541 1  - 3

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินการ

(Long  term Care) เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

มาตรการ COVID

2 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง 200,000 200,000 เร่ิมด าเนินการ

ของ อสม. เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

มาตรการ COVID

3 โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. 200,000 200,000 เร่ิมด าเนินการ

เขตเทศบาลนครอุดรธานี เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

มาตรการ COVID

4 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม 100,000 100,000 เร่ิมด าเนินการ

ผู้สูงอายุ เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

มาตรการ COVID

5 โครงการอบรมทักษะความรู้ 200,000 200,000 เร่ิมด าเนินการ

ด้านสุขภาพ เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

มาตรการ COVID

6 โครงการ อสม.รอบรู้ด้านสุขภาพ 200,000 200,000 เร่ิมด าเนินการ

Health Literacy เดือน เม.ย - ก.ย. 2564

7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 832,000 832,000 รองบประมาณ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เงินอุดหนุน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ 

วรราชภักดีสิริกิจ การิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา

คุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้
รอบปี 64

ล าดับ โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 624,000 R เอกสารในการเบิกจ่าย

สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณเพ่ือด าเนิน

โครงการด าเนินการ

ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.64

9 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 606,000 R เอกสารในการเบิกจ่าย

อนามัยแม่และเด็ก ของ งบประมาณเพ่ือด าเนิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
โครงการด าเนินการ

พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.64

มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดีสิริกิจ

การิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี
10 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 18,000 R เอกสารในการเบิกจ่าย

ยาเสพติด To be number one และ
งบประมาณเพ่ือด าเนิน

ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน 
โครงการด าเนินการ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.64

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

รวมท้ังส้ิน 10 โครงการ 3,080,000 - 1,832,000 3 - - - 7

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 400,000 R วันด าเนินโครงการฯ

รอนโยบายจากทาง

รัฐบาลในการผ่อนปรน

มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาด  COVID-19

2 โครงการวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ระบาดของCoVID-19

รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ 450,000 - - 1  - 1 - 

186,749,430 80,345,143 102,647,777 46 21 25  - 34

รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน

รวมแผนงานท้ังส้ิน 126 โครงการ



4. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 220,000  - 220,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

สร้างรายได้ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถ่ิน
ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนเมษายน 2564

2 โครงการมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 30,000  - 30,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนเมษายน 2564

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง 200,000  - 200,000  -  -  -  - ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์เมือง การเดือนพฤษภาคม  2564

อุดรธานี 

4 โครงการวันท่ีระลึกการก่อต้ังเมือง 500,000 495,300  -  - R  -  -

อุดรธานี

5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ 100,000 100,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

 การเดือนเมษายน 2564

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 50,000  - 50,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

ของผู้ประกอบ อาชีพขับรถรับจ้าง ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การเดือนกรกฎาคม 2564

จังหวัดอุดรธานี แห่งท่ี 1

7 โครงการมหกรรมการแสดงพลุ 8,500,000  - 8,500,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

อุดรธานี การเดือนกรกฎาคม 2564

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30,000  - 30,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

ด้านการท่องเท่ียว ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนมิถุนายน 2564

9 โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมใน 200,000 199,970 30  - R  -  -

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

10 โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี 200,000  - 200,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนมิถุนายน 2564

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ

11 โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 100,000  - 100,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนพฤษภาคม 2564

12 โครงการเทศกาลไฟประดับ 9,000,000 259,000 8,741,000 R ก่อหน้ี เหลือ1 กิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองอุดรธานี ผูกพัน ก าหนดจัด พฤษภาคม 2564

13 โครงการเทศกาลท่องเท่ียว 300,000  - 300,000  -  -  -  - สถานการณ์แพร่โรคติดเช้ือ

เมืองอุดรธานี ไวรัสโควิด19 คาดว่าจะด าเนิน

การเดือนเมษายน 2564

14 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,000,000 579,800  -  - R  -  -

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

15 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ 400,000 400,000  -  - R  -  -
เยาวชนด้านดนตรีและนันทนาการ

16 โครงการนิทรรศการหมุนเวียน 50,000  - 50,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

มิ.ย. - ก.ค. 64

17 โครงการศิลปินพ้ืนบ้านสืบสาน 200,000  - 200,000  -  - R งดจัดกิจกรรม

วัฒนธรรม

18 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 200,000  - 200,000  -  - R งดจัดกิจกรรม

19 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 1,000,000  -  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ 

13-เม.ย.-64

20 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 1,000,000  - 1,000,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

ก.ค.-64
21 โครงการจัดขบวนแห่งานประจ าปี 500,000 500,000  -  - R  -  -

ทุ่งศรีเมือง
22 โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล 500,000  - 500,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

เข้าพรรษา ก.ค.-64
23 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง 200,000 50,000  -  - R  -  -

ศาลเทพารักษ์
24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 30,000  - 30,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

ประวัติศาสตร์ พ.ค. - มิ.ย. 64

25 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา 100,000  - 100,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

มัคคุเทศก์ชุมชน มิ.ย. - ก.ค. 64

26 จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนา 528,000 200,000  - R  -  -
เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาล 328,000 R

นครอุดรธานี



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ

27 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ 1,350,000 1,350,000  -  -  - R โอนให้  -
สารสนเทศโรงเรียนเทศบาล 12 แห่ง งานสารสนเทศภูมิศาสตร์

กองสารสนภาษีฯ

28 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 396,000 396,000  -  - R  -  -  -
ห้องสมุดประชาชน

29 จ้างเหมาท าความสะอาด 660,000 660,000  -  - R  -  -  -
ห้องสมุดประชาชนและท้องฟ้าจ าลอง

เทศบาลนครอุดรธานี
30 จ้างออกแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,000,000  - 1,000,000  -  -  -  - เร่ิมด าเนินการ

เทศบาลนครอุดรธานี พ.ค. - มิ.ย. 64

31 จ้างเหมาท าความสะอาดสนามกีฬา 396,000 198,000  -  - R  -  -
เทศบาลนครอุดรธานี

32 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ 246,000 180,000  -  - R  -  -
ปลอดภัย ณ สนามกีฬาเทศบาล

นครอุดรธานี
33 จ้างเหมาดูแลสวนรักษาภูมิทัศน์ 216,000 108,000  -  - R  -  -

ของสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

34 จ้างเหมาท าความสะอาด 660,000 600,000  -  - R  -  -
งานพิพิธภัณฑ์

35 จ้างเหมาพนักงานรักษาความ 372,000 372,000  -  - R  -  -
ปลอดภัยพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

36 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบโปรแกรม 1,000,000 1,000,000  -  -  - R โอนให้
แสดงนิทรรศการถาวร งานสารสนเทศภูมิศาสตร์

กองสารสนภาษีฯ

รวมท้ังส้ิน  36  โครงการ 32,434,000 7,876,070 21,551,030 1 14 4  - 17

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 50,000  - 50,000  -  - R ป้องกันการแพร่  -

ระบาดของCoVID-19

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000  - 100,000  -  - R ป้องกันการแพร่  -

ของกลุ่มสตรีเทศบาลนครอุดรธานี ป้องกันการแพร่ ระบาดของCoVID-19

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000  - 100,000  -  - R ป้องกันการแพร่  -

ของกลุ่มอาชีพเทศบาลนครอุดรธานี ระบาดของCoVID-19

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ โครงการ

อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ
สถานะการด าเนินการ

4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และ 50,000  - 50,000  -  - R ป้องกันการแพร่  -

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบาดของCoVID-19

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป 70,000 65,917 4,083  - R  -  -  -

ผลผลิตทางการเกษตร

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพงาน 70,000  - 70,000  -  - R เพราะป้องกันการแพร่  -

ศิลปประดิษฐ์ ระบาดของCoVID-19

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพงานบริการ 70,000  - 70,000  -  - R เพราะป้องกันการแพร่  -

ระบาดของCoVID-19

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพงานหัตถกรรม 70,000 66,880 3,120  - R  -  -  -

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพงานช่าง 70,000 68,260 1,740  - R  -  -  -

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม 75,000 74,995 5  - R  -  -  -

รวมท้ังส้ิน 10 โครงการ 725,000 276,052 448,948 - 4 6 -  -

33,159,000 8,152,122 21,999,978 1 18 10  - 17รวมแผนงานท้ังส้ิน 46 โครงการ



5. ยุทธศาสตร์  การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

1 โครงการวันเทศบาล 100,000 100,000 ยังไม่ด าเนินการตาม

โครงการก าหนดระยะ

เวลาห้วงเดือนเมษายน

2 โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา 300,000 300,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก 700,000 700,000 เน่ืองจากสถานการณ์

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล การแพร่ระบาดของเช้ือ

พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร ไวรัสโคโรนา(Covid-19)

ทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุบาล

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

เทศบาลนครอุดรธานี

3 โครงการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 200,000 200,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เน่ืองจากสถานการณ์

ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า การแพร่ระบาดของเช้ือ

เทศบาลนครอุดรธานี ไวรัสโคโรนา(Covid-19)

4 โครงการบริหารและจัดการองค์กร 100,000 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ยุคใหม่ เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา(Covid-19)

5 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 3,340,000 3,256,800 83,200 R

ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี

6 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ 179,800 179,760 40 R

7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 492,000 484,800 7,200 R

รปภ.ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี

8 โครงการพัฒนาความรู้อาสาสมัคร 50,000 50,000 

ทางทะเบียนและบัตร

9 โครงการการแก้ไขปัญหาบุคคล 50,000 50,000 

ไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก

รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ

10 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 50,000 50,000 
การให้บริการงานบัตรประจ าตัว

ประชาชนและงานทะเบียนราษฎร

11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 7,000,000 501,513 3,516,357 R

1,900,000 4,882,130 R

โอนเพ่ิม
12 ส ารวจและศึกษาความต้องการ 50,000 50,000 ยังไม่ได้

ความคาดหวังของผู้รับบริการและ ด าเนินการ
ประเมินผลการท างานระหว่างและ

หลังด าเนินการ ณ ศูนย์แห่งการบริการ

นานาชาตินครอุดรธานี
13 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 318,000 318,000 ยังไม่ได้

ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ด าเนินการ

14 โครงการศูนย์สันติวิธีและปกป้อง 100,000 100,000 ยังไม่ได้
สถาบันส าคัญของชาติ ด าเนินการ

15 โครงการเทศบาลต้นแบบ 50,000 50,000 ยังไม่ได้
ด้านการป้องกันการทุจริต ด าเนินการ

16 โครงการเสริมสร้างการรับรู้และ 500,000 323,429 176,571 R

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17 โครงการจัดแสดงผลการด าเนินงาน 100,000 100,000 ยังไม่ได้
ของเทศบาลนครอุดรธานี ด าเนินการ

18 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

รูปแบบต่างๆ
ผลิตและเผยแพร่ข่าวFM98.0 77,000 77,000  - R

เผยแพร่ข่าวสถานีวิทยุ อสมท. 77,000 77,000  - R

รายการหมากแข้งน่าอยู่ 99,000 99,000  - R

ออกอากาศภารกิจเทศบาล 99,000 99,000  - R

สร้างบ้านแปงเมือง 99,000 99,000  - R

ผลิตรายการสร้างบ้านแปงเมือง 430,000 430,000  - R

ผลิตรายการหมากแข้งน่าอยู่ 430,000 430,000  - R

ผลิตข่าวผ่านส่ือออนไลน์ 500,000 480,000 20,000 R

ผลิตวารสารสร้างบ้านฯ 2,000,000 2,000,000 

ผลิตวารสารหมากแข้งก้าวไกล 1,300,000 1,111,000 189,000 R

ประชาสัมพันธ์ข่าวอุดร 40,000 35,310 4,690 R

ผลิตรายการDoเมืองให้เห็น 400,000 400,000  -



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ

19 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 250,000 250,000 ยังไม่ได้

เทศบาลนครอุดรธานี ด าเนินการ

20 จ้างเหมาจัดท ารายงานผลการ 500,000 500,000 ยังไม่ได้

ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ด าเนินการ

21 จ้างเหมาส ารวจความคิดเห็นของ 200,000 200,000 ยังไม่ได้
ประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลนครอุดรธานี ด าเนินการ

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ 1,200,000 985,500 214,500 R

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เทศบาลนคร

อุดรธานี

23 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ 4,900,000 4,848,000 52,000 R

กล้องวงจรปิด CCTV 

ภายในเขตเทศบาล

นครอุดรธานี

24 จ้างเหมาบ ารุงรักษา 1,000,000 1,000,000 R ทบทวน TOR

ระบบสารสนเทศ และ ภายใน ก.ย.2564

Mobile Application

25 ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท า 4,000,000 4,000,000 R จัดท าราคากลาง

ฐานข้อมูลเมือง (Big Data) ทบทวน TOR

เพ่ือยกระดับการบริการ ภายใน ก.ย.2564

และสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ระยะท่ี 2

26 โครงการประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 R จัดท าราคากลาง

Road Show Application ทบทวน TOR

"@นครอุดรธานี"

27 โครงการส่งเสริมสร้างจิตส านึก 500,000    500,000 ยังไม่ได้

การมีส่วนร่วมในการช าระภาษี ด าเนินการ

ประจ าปี

28 ปรับปรุงห้องท างาน 99,000      99,000 ยังไม่ได้

ฝ่ายผลประโยชน์และ ด าเนินการ
กิจการพาณิชย์

รวมท้ังส้ิน 28 โครงการ 33,879,800 18,799,242 15,080,558 5 6 0 - 17



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 114,000 114,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ชุมชนเขต 1 ระบาดของCoVID-19

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 117,000 117,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ชุมชนเขต 2 ระบาดของCoVID-19

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 120,000 114,742 5,258 R

ชุมชนเขต 3
4 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 120,000 R เพราะป้องกันการแพร่

ชุมชนเขต 4 ระบาดของCoVID-19

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 40,000 R เพราะป้องกัน

กระบวนการขับเคล่ือนและบูรณา การแพร่ระบาด

การแผนชุมชน เขต 1 ของCoVID-19

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 45,000 R เพราะป้องกัน

กระบวนการขับเคล่ือนและบูรณา การแพร่ระบาด

การแผนชุมชน เขต 2 ของCoVID-19

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 50,000 R เพราะป้องกัน

กระบวนการขับเคล่ือนและบูรณา การแพร่ระบาด

การแผนชุมชน เขต 3 ของCoVID-19

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 45,000 R เพราะป้องกัน

กระบวนการขับเคล่ือนและบูรณา การแพร่ระบาด

การแผนชุมชน เขต 4 ของCoVID-19

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 R เพราะป้องกัน

ของแกนน าองค์กรชุมชน ประชาชน การแพร่ระบาด

และกลุ่มต่างๆ เทศบาลนครอุดรธานี  ของCoVID-19

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 35,000 R เพราะป้องกัน

เก่ียวกับภาษีท้องถ่ินแก่ การแพร่ระบาด

ผู้น าชุมชน ของCoVID-19

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 35,000 R เพราะป้องกัน

ทักษะการท างานของชุมชน การแพร่ระบาด

กับภาคีเครือข่าย ของCoVID-19

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 35,000 34,800 200 R

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลัก 35,000 R เพราะป้องกันการแพร่

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระบาดของCoVID-19

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 35,000 R เพราะป้องกัน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ การแพร่ระบาด

ประชาชนเพ่ือป้องกันและ ของCoVID-19

แก้ไขปัญหายาเสพติด



อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ไม่สามารถ

ท่ี (บาท) (บาท) (บาท) ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการได้

โครงการ
อนุมัติ การเบิกจ่าย คงเหลือ

สถานะการด าเนินการ รอบการรายงาน

6 เดือน รอบปี 64
ล าดับ

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้น า 35,000 R เพราะป้องกัน

ชุมชนในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาด

โรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาลและ ของCoVID-19

โรคอุบัติใหม่

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 35,000 34,800 200 R

ด้านการลดขยะต้นทางและ

การคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่

แกนน าองค์กรชุมชน

17 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง 35,000 R เพราะป้องกัน

คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ การแพร่ระบาด

แกนน าองค์กรชุมชน ของCoVID-19

18 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ 35,000 R เพราะป้องกันการแพร่

และบุคลิกภาพผู้น าชุมชน ระบาดของCoVID-19

19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 35,000 R เพราะป้องกัน

สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของพลเมือง การแพร่ระบาด

ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญและ ของCoVID-19

กฎหมายอ่ืนท่ีควรรู้แก่แกนน า

องค์กรชุมชน

20 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ 35,000 R เพราะป้องกัน

ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย การแพร่ระบาด

ความมีวินัย และศักด์ิศรีความเป็น ของCoVID-19

มนุษย์ให้แก่ผู้น าชุมชน

21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ 35,000 R เพราะป้องกัน

พัฒนาศักยภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาด

และการส่ือสาร ของCoVID-19

รวมท้ังส้ิน 21 โครงการ 1,571,000 184,342 236,658 2 1 18 - 

แผนงาน การพาณิชย์

1 โครงการวันท่ีระลึก 5,000 5,000 ยังไม่ได้

การก่อต้ังสถานธนานุบาล ด าเนินการ

ของ อปท.

2 โครงการวันท่ีระลึก 10,000 10,000 ยังไม่ได้

การก่อต้ังสถานธนานุบาล ด าเนินการ

ของ อปท.

รวมท้ังส้ิน 2 โครงการ 15,000 - 15,000 - - - 2

35,465,800 18,983,584 15,332,216 7 7 18 - 19รวมแผนงานท้ังส้ิน  51  โครงการ


