



**รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนแรก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**เทศบาลนครอุดรธานี  
Udonthani Municipality  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ให้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563–เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลนครอุดรธานี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลนครอุดรธานี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
➤ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1-3
➤ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครอุดรธานี	4-6
➤ สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เทศบาลนครอุดรธานี	7-9
➤ รายการโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เทศบาลนครอุดรธานี	10-37
➤ สรุปรายการครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เทศบาลนครอุดรธานี	38-41
➤ รายการครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เทศบาลนครอุดรธานี	42-65

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในรอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน 263 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น 485,041,130 บาท (สี่ร้อยแปดสิบห้าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

### ➤ การดำเนินโครงการรวมทุกยุทธศาสตร์ จำนวน 263 โครงการ

- ✧ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.95
- ✧ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.15
- ✧ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.01
- ✧ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.88
- ✧ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน 259,190,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.44

2. ครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 175 รายการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น 123,659,650 บาท รายละเอียด ดังนี้

### ➤ การดำเนินงานรวมทุกแผนงาน จำนวน 175 รายการ

- ✧ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 99 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.57
- ✧ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.86
- ✧ ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.29
- ✧ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.29
- ✧ งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน 8,532,488 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.90

## สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในรอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

## เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยังไม่ดำเนินการ		ไม่สามารถดำเนินการได้		รวมโครงการ	งบประมาณทั้งหมด	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	25.00	0	0.00	21	75.00	0	0.00	28	40,071,100	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	2	16.67	7	58.33	2	16.67	1	8.33	12	189,940,400	151,709,946	79.87
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46	36.51	21	16.67	38	30.16	21	16.67	126	188,304,830	80,345,143	42.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน	1	2.17	18	39.13	17	36.96	10	21.74	46	33,159,000	8,152,122	24.59
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขการพัฒนาแบบประชารัฐ	7	13.73	7	13.73	19	37.25	18	35.29	51	33,565,800	18,983,584	56.56
รวมทั้งสิ้น	63	23.95	53	20.15	97	36.88	50	19.01	263	485,041,130	259,190,795	53.44

สรุปจำนวนครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในรอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

เทศบาลนครอุดรธานี

ลำดับ ที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน ครุภัณฑ์ แผนดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ ตามแผน ดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ ตามแผน ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ ตาม ดำเนินงาน	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	คิดเป็น ร้อยละ ตาม ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ตามแผนงานฯ
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	43	14,169,600	19	44.19	21	48.84	3	6.98	0	0	913,000	6.44
2	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	6	30,921,500	3	50.00	1	16.67	2	33.33	0	0	363,900	1.18
3	แผนงานสาธารณสุข	28	1,564,200	18	64.29	10	35.71	0	0	0	0	580,720	37.13
4	แผนงานพาณิชย์	7	208,800	0	0	4	57.14	3	42.86	0	0	0	0
5	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	3	47,500	3	100.00	0	0	0	0	0	0	42,000	88.42
6	แผนงานเคหะชุมชน	32	55,087,800	10	31.25	18	56.25	2	6.25	2	6.25	2,791,118	5.07
7	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	10	5,598,150	5	50.00	2	20.00	1	10.00	2	20.00	132,800	2.37
8	แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1	500,000	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0
9	แผนงานการศึกษา	45	15,562,100	3	6.67	42	93.33	0	0	0	0	3,708,950	23.83
รวมทั้งสิ้น		175	123,659,650	61	34.86	99	56.57	11	6.29	4	2.29	8,532,488	6.90

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)**  
**เทศบาลนครอุดรธานี**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**๑. วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลนครอุดรธานี**

“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**๒. พันธกิจการพัฒนา**

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้

ดังนี้

**พันธกิจที่ ๑** พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน

**พันธกิจที่ ๒** อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่าง  
ยั่งยืน

**พันธกิจที่ ๓** สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง

**พันธกิจที่ ๔** เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอำนวยความสะดวก  
เพื่อการค้าการลงทุน

**พันธกิจที่ ๕** เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

**พันธกิจที่ ๖** การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
๒. พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน**

**กลยุทธ์**

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภาวะและจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง
๔. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**กลยุทธ์**

๑. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนเมือง
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของคนเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
๖. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน**

##### **กลยุทธ์**

1. เสริมสร้างอัตลักษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นที่ให้โดดเด่น
2. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
3. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทักษะฝีมือแรงงาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเทศบาล

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ**

##### **บูรณาการแก่ในการพัฒนาแบบประชารัฐ**

##### **กลยุทธ์**

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๒. พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๖. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ และการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ



## ๔. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. เทศบาลมีบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายเพียงพอ มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่	๑. ประชาชนได้รับบริการ น้ำ ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท์อย่างเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ ๙๐ ๒. เมืองมีระเบียบ เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ ๙๐
พันธกิจที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๒. การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน	๒. เทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม น่าอยู่อาศัย	๓. ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ๔. อัตราพื้นที่สีเขียว/ต่อประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ๕. ค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๑๐๐ ๖. มีการควบคุมการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมือง ร้อยละ ๑๐๐
พันธกิจที่ ๓ สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๓. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓. ประชาชนมีสุขภาพและการศึกษาดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๗. ประชาชนมีสุขภาพดี ตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๘๐ ๘. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ๙. มีชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๑๐๐

พันธกิจที่ ๔ เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าการลงทุน		
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๔. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน	๔. การค้าและการลงทุนมีความสะดวกและงานบริการที่ได้มาตรฐานระดับ ASEAN ๕. ชุมชนมีอัตลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และบริการท่องเที่ยวชุมชน	๑๐. มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนในชุมชนเมือง ร้อยละ ๕๐ ๑๑. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประจำพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐
พันธกิจที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล		
พันธกิจที่ ๖ การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ		
๕. การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขการพัฒนาแบบประชารัฐ	๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนได้รับความพอใจ ๗. ภาศึการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลอย่างสมัครใจ	๑๒. ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕ ๑๓. กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชารัฐ อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ แผนดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>													
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๕	๕	๑๗.๘๖	-	-	-	-	-	-	๑๑,๓๘๔,๘๐๐	-	-	สำนักการช่าง
๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๒	๗.๑๔	-	-	-	-	๒๑	๗๕.๐๐	๒๘,๖๘๖,๓๐๐	-	-	สำนักการช่าง
<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๗</b>	<b>๒๕.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๑</b>	<b>๗๕.๐๐</b>	<b>๔๐,๐๗๑,๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน</b>													
๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๖	๒	๑๖.๖๗	๓	๒๕.๐๐	๑	๘.๓๓	-	-	๙๒,๓๒๐,๔๐๐	๗๐,๔๘๖,๗๔๖	๓๗.๑๑	สำนักการช่าง
	๖	-	-	๔	๓๓.๓๓	-	-	๒	๑๖.๖๗	๙๗,๖๒๐,๐๐๐	๘๑,๒๒๓,๒๐๐	๔๒.๗๖	สำนักการสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>	<b>๒</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๗</b>	<b>๒๖.๖๖</b>	<b>๑</b>	<b>๘.๓๓</b>	<b>๒</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๑๘๙,๙๔๐,๔๐๐</b>	<b>๑๕๑,๗๐๙,๙๔๖</b>	<b>๗๙.๘๗</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>													
๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๒	-	-	-	-	-	-	๒	๑.๕๙	๓๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๓.๒ แผนงาน การศึกษา	๕๑	๑๗	๑๓.๔๙	๙	๗.๑๔	๘	๖.๓๕	๑๗	๑๓.๔๙	๑๔๒,๑๗๒,๘๐๐	๗๖,๐๔๖,๖๕๕	๔๐.๓๘	สำนักการศึกษา
๓.๓ แผนงาน สาธารณสุข	๑๒	๑	๐.๗๙	๕	๓.๙๗	๓	๒.๓๘	๓	๒.๓๘	๑๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๑๗,๘๖๕	๐.๒๒	สำนักการสาธารณสุข
	๓๘	๒๓	๑๘.๒๕	๕	๓.๙๗	๘	๖.๓๕	๒	๑.๕๙	๒๗,๓๐๒,๐๓๐	๒,๖๖๗,๘๗๕	๑.๔๒	กองการแพทย์

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ แผนดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
๓.๔ แผนงาน สักคองสงเคราะห์	๔	๑	๐.๗๙	-	-	-	-	๓	๒.๓๘	๕๘๐,๐๐๐	๑๔๔,๔๕๙	๐.๐๘	กองสวัสดิการสังคม
๓.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๓	๒.๓๘	-	-	-	-	๗	๕.๕๖	๓,๐๘๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานสาธารณสุข
	๒	๑	๐.๗๙	-	-	-	-	๑	๐.๗๙	๔๕๐,๐๐๐	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๓.๖ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	-	-	๒	๑.๕๙	๒	๑.๕๙	๓	๒.๓๘	๓,๓๗๐,๐๐๐	๑,๐๖๘,๒๘๙	๐.๕๗	สำนักงานการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑๒๖</b>	<b>๔๖</b>	<b>๓๖.๕๑</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๓๘</b>	<b>๓๐.๑๖</b>	<b>๑๘๘,๓๐๔,๘๓๐</b>	<b>๘๐,๓๔๕,๑๔๓</b>	<b>๔๒.๖๗</b>	
<b>๔. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวชุมชน</b>													
๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	-	-	๔	๘.๗๐	๖	๑๓.๐๔	-	-	๗๒๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๕๒	๐.๘๓	กองสวัสดิการสังคม
๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๑	๒.๑๗	๓	๖.๕๒	-	-	๑๐	๒๑.๗๔	๒๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๕๓๔,๐๗๐	๔.๖๓	สำนักปลัดเทศบาล
	๒๒	-	-	๑๑	๒๓.๙๑	๔	๘.๗๐	๗	๑๕.๒๒	๑๑,๐๐๔,๐๐๐	๖,๓๔๒,๐๐๐	๑๙.๑๓	สำนักงานการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๔๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒.๑๗</b>	<b>๑๘</b>	<b>๓๙.๑๓</b>	<b>๑๐</b>	<b>๒๑.๗๔</b>	<b>๑๗</b>	<b>๓๖.๙๖</b>	<b>๓๓,๑๕๙,๐๐๐</b>	<b>๘,๑๕๒,๑๒๒</b>	<b>๒๔.๕๘</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ แผนดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ													
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๗	-	-	๓	๕.๘๘	-	-	๔	๗.๘๔	๕,๔๑๑,๘๐๐	๓,๙๒๑,๓๖๐	๑๑.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
	๖	๑	๑.๙๖			-	-	๕	๙.๘๐	๗,๕๑๘,๐๐๐	๕,๓๘๓,๖๔๓	๑๖.๐๔	กองทะเบียนราษฎรฯ
	๘	๑	๑.๙๖	๑	๑.๙๖	-	-	๖	๑๑.๗๖	๗,๒๕๑,๐๐๐	๓,๖๖๐,๗๓๙	๑๐.๙๑	กองวิชาการและแผนงาน
	๒	-	-	-	-	-	-	๒	๓.๙๒	๕๙๙,๐๐๐	-	-	สำนักการคลัง
	๕	๓	๕.๘๘	๒	๓.๙๒	-	-	-	-	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	๕,๘๓๓,๕๐๐	๑๗.๓๘	กองสารสนเทศฯ
๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๑	๒	๓.๙๒	๑	๑.๙๖	๑๘	๓๕.๒๙	-	-	๑,๕๗๑,๐๐๐	๑๘๔,๓๔๒	๐.๕๕	กองสวัสดิการสังคม
๕.๓ แผนงาน การพาณิชย์	๒	-	-	-	-	-	-	๒	๓.๙๒	๑๕,๐๐๐	-	-	สถานธนาบาล๑-๒
รวม	๕๑	๗	๑๓.๗๓	๗	๑๓.๗๓	๑๘	๓๕.๒๙	๑๙	๓๗.๒๕	๓๓,๕๖๕,๘๐๐	๑๘,๙๘๓,๕๘๔	๕๖.๕๖	
รวมทั้งสิ้น	๒๖๓	๖๓	๒๓.๙๕	๕๓	๒๐.๑๕	๕๐	๑๙.๐๑	๙๗	๓๖.๘๘	๔๘๕,๐๔๑,๑๓๐	๒๕๙,๑๙๐,๗๙๕	๕๓.๔๔	

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำซอยพรหมประกาย ๗	๑,๔๒๘,๐๐๐		๑,๔๒๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำประมาณราคา ประมาณ เม.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำซอยวิจารณ์รงค์ ๒	๑,๖๓๘,๐๐๐		๑,๖๓๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำประมาณราคา ประมาณ เม.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำซอยประชากรราษฎร์	๑,๘๓๖,๘๐๐		๑,๘๓๖,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำประมาณราคา ประมาณ เม.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำซอยบ้านช้าง ๑	๑,๔๘๒,๐๐๐		๑,๔๘๒,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำประมาณราคา ประมาณ เม.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
๕	ก่อสร้างทางแยกจุดกลับรถพร้อม ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ สี่แยกหน้าตลาดเมืองทอง	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			สำรวจ จัดทำแบบแปลน แล้วเสร็จประมาณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔	
	รวมเงินทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๑๑,๓๘๔,๘๐๐	-	๑๑,๓๘๔,๘๐๐	๕	-	-		-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพิทักษ์ ๑ (แยกซ้าย) หน้าบ้านเลขที่ ๔๑๙/๒	๑๙๒,๕๐๐		๑๙๒,๕๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยไพลิน แยกซ้าย	๒๙๔,๕๐๐		๒๙๔,๕๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลวงพ่อบุญ ๓ แยก๑	๘๒,๕๐๐		๘๒,๕๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยโนนนิเวศน์ ๑ แยกซ้าย	๖๑,๖๐๐		๖๑,๖๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์สว่าง ๓ แยกซ้าย	๑๓๑,๑๐๐		๑๓๑,๑๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข ท้ายซอย	๗๔,๘๐๐		๗๔,๘๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสำราญพัฒนา ๒ ท้ายซอย	๑๔๙,๖๐๐		๑๔๙,๖๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านม่วง ๗	๑๙๔,๗๐๐		๑๙๔,๗๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านม่วง ๙ ท้ายซอย	๕๑,๑๐๐		๕๑,๑๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบุตรสมบัติ ๗ เชื่อม ซอยบุตรสมบัติ ๙	๒๔๖,๔๐๐		๒๔๖,๔๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านม่วง ๗/๒	๘๘,๐๐๐		๘๘,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๒	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยข้างตลาด มทบ.๒๔	๗๙,๒๐๐		๗๙,๒๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๓	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข แยก ๑	๔๘,๔๐๐		๔๘,๔๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข ท้ายซอย	๔๘,๔๐๐		๔๘,๔๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ๑๓ ท้ายซอย	๑๔๐,๘๐๐		๑๔๐,๘๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ๒๑ ท้ายซอย	๕๙,๖๐๐		๕๙,๖๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยดงสีมมา ช่วงที่ ๒	๑๘๑,๕๐๐		๑๘๑,๕๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชุมพล ๖/๓	๒๒๖,๖๐๐		๒๒๖,๖๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๑๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชุมพล ๖ แยก ๑ เชื่อม ๓	๒๔๐,๙๐๐		๒๔๐,๙๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๒๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศรีสุตตา แยกซ้าย	๑๔๓,๕๐๐		๑๔๓,๕๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔
๒๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมิตรประชา ท้ายซอย	๕๐,๖๐๐		๕๐,๖๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย.-๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๒	ขยายสะพาน ขอยวัดโพธิ์วราราม	๑,๔๐๐,๐๐๐		๑,๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			สำรวจ/ออกแบบ ประมาณเดือน มี.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
๒๓	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี	๒๔,๕๐๐,๐๐๐		๒๔,๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			รียอดประมาณการ ก่อสร้างจากการไฟฟ้า มี.ย. ๖๔ แล้วเสร็จ	
	รวมเงินทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ	๒๘,๖๘๖,๓๐๐	-	๒๘,๖๘๖,๓๐๐	๒	-	-	-	๒๑
	รวมทุกแผนงาน ๒๘ โครงการ	๔๐,๐๗๑,๑๐๐	-	๔๐,๐๗๑,๑๐๐	๗	-	-	-	๒๑



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ศิลปาคม	๘,๐๐๐,๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด			<input checked="" type="checkbox"/>		
๒	จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล และบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	๑๐,๔๔๐,๐๐๐	๔,๓๑๙,๖๖๓ ๔,๓๒๓,๓๓๓	๑,๗๙๗,๐๐๔	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๓	จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ตาม ถนนสายต่าง ๆ ในเขต เทศบาล นครอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๔	จ้างเดินระบบกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี	๓๐,๑๑๖,๙๐๐	๕,๔๒๐,๕๕๖ ๑๓,๓๖๘,๘๙๔	๑๑,๓๒๗,๔๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๕	จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	๔๑,๐๖๒,๕๐๐	๑๗,๐๔๒,๐๑๔ ๒๔,๐๒๐,๔๘๖	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๖	จ้างเหมาตีเส้นจราจร	๒,๒๐๑,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗๐๑,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๗	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ชุมชน ถนน ทางเท้า ตลาดและที่ สาธารณะในเขตเทศบาลนคร อุดรธานี	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๘๕,๔๐๐ ๒,๖๑๗,๘๐๐	๑๖,๒๙๖,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๘	โครงการจ้างเหมาเอกชนในการ เก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขต เทศบาลนครอุดรธานี	๖๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๘๘๒,๘๕๓ ๔๐,๑๑๗,๑๔๗	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๙	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ต้นทางเพื่อเมืองสะอาด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๒ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๐	โครงการอบรมผู้ประกอบการรับเก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล นครอุดรธานี	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ ก่อนนี้ ผูกพัน	
๑๑	โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะ อินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถี เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิดจะดำเนินการ ประมาณมิถุนายน ๖๔
๑๒	โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการ ขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิดจะดำเนินการ ประมาณมิถุนายน ๖๔
	รวมเงินทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๑๘๙,๙๔๐,๔๐๐	๑๕๑,๗๐๙,๙๔๖	๓๘,๒๓๐,๔๕๔	๒	๗	๑		๒

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการฝึกอบรม ทบพวนและ ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ ระหว่าง พ.ค.-ส.ค.
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัย เชิงรุก	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					สถานการณ์ โควิดอาจจะ ดำเนินการ มี.ค.-ก.ค.
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-		๒

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระท้องถิ่นและหลักสูตรการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน มิ.ย.๖๔
๒	โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครอุดรธานีกับสถาบันการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน พ.ค.๖๔
๓	โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน ก.ค.๖๔
๔	โครงการนิเทศพัฒนายกระดับ คุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุดรธานี	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๖๐	๗,๒๔๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน ส.ค.๖๔
๖	โครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ ตามแนวพระราชดำริเพื่อปวงประชา ได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๑	๑๒๙	<input checked="" type="checkbox"/>			ก่อนนี้ ผูกพัน	
๗	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน มิ.ย.๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๕
๘	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน ก.ค.๖๕
๙	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน ส.ค.๖๕
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและ ยุวกาชาด	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินงาน เดือน ก.ค.๖๕
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	๔๐,๔๒๒,๗๐๐	๒๓,๐๘๓,๐๘๕ ๘๖,๔๐๐	๑๗,๒๕๓,๒๑๕	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการโอนให้ สถานศึกษาในสังกัด ใช้งบเงินอุดหนุน	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	๑๖,๒๑๒,๗๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๓๔๔,๖๐๐	๑๗,๓๙๖,๒๖๐	๑๖๑,๐๔๐		<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการโอนให้ สถานศึกษาในสังกัด ใช้งบเงินอุดหนุน	
๑๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งจัดกิจกรรม	
๑๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๓๑,๖๕๒,๐๐๐	๑๘,๙๙๘,๖๐๐	๑๒,๖๕๓,๔๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการโอนให้ สถานศึกษาในสังกัด ใช้งบเงินอุดหนุน	
๑๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๐,๒๔๖,๙๐๐	๑๕,๒๗๔,๔๙๖	๔,๙๗๒,๔๐๔		<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการโอนให้ สถานศึกษาในสังกัด ใช้งบเงินอุดหนุน	
๑๖	โครงการจัดงานเทศกาลหนังสือ อุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๘๐๐	๙,๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน แหล่งเรียนรู้สาธารณะ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งจัดกิจกรรม	
๑๘	โครงการห้องสมุดสีเขียว	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ มี.ย. - ก.ค. ๖๕
๑๙	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					จะดำเนินการช่วง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ หรือสถานการณ์โควิด
๒๐	โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๔๒๘	๓๓,๕๗๒	<input checked="" type="checkbox"/>			ก่อนนี้ ผูกพัน	
๒๑	โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					จะดำเนินการช่วง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๒	โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๔๕๐	๑,๕๕๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุ ท้องฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๕๐๕	๓๙,๔๙๕		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการส่งเสริมงานสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ มิ.ย. - ก.ค. ๖๔
๒๖	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทย	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					จัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งดจัดกิจกรรม	
๒๘	โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ หลักสูตร	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งดจัดเนื่องจาก การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-๑๙	
๒๙	โครงการ TO BE NUMBER ONE DANCE WORKSHOP	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๖๕๔ แต่ติดสถานการณ์โควิด
๓๐	โครงการบ้านหลังเรียน	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย.-มิ.ย. ๖๔
๓๑	โครงการนักระบุศัพท์หุ่นยนต์เบื้องต้น	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	ยกเลิกเนื่องจาก ติดสถานการณ์โควิด	
๓๒	โครงการจัดงานวันรวมพลคนรัก การอ่าน	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	ยกเลิกเนื่องจาก ติดสถานการณ์โควิด	
๓๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานพนักงาน ครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	ยกเลิกเนื่องจาก ติดสถานการณ์โควิด	
๓๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งดจัดกิจกรรม	
๓๕	โครงการประเมินคุณภาพทางการ ศึกษา	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ ห้วงเดือน ส.ค. ๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้อง ห้องเรียนและห้องพิเศษ อาคาร ๑, อาคาร ๒ และอาคาร ๓	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๓๗	ก่อสร้างห้องเรียนดนตรี	๕๕๐,๐๐๐		๕๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๓๘	จัดทำประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๓๙	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๐	ปูกระเบื้องห้องเรียนระเบียบทางเดิน บันได และม้านั่ง อาคาร ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕	๙๒๕,๐๐๐		๙๒๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๑	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนอาคาร ๒,๓,๔ และอาคาร อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๕	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๒	ปรับปรุงอาคารห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๖	๓,๘๐๐,๐๐๐		๓,๘๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๓	ปรับปรุงที่จำหน่ายอาหารและ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๗	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๔	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาคาร ๒,อาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๘	๖๕๐,๐๐๐		๖๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๔๕	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล ๑๑	๗๑๐,๐๐๐		๗๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๖	ก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑๑	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในโรงเรียน เทศบาล ๑๒	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๘	ก่อสร้างวางระบบท่อน้ำประปา โรงเรียนเทศบาล ๑๒	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานช่างจัดทำ ราคากลางเพื่อดำเนินการ ซื้อจ้างต่อไป	
๔๙	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ	๑,๘๐๐,๐๐๐		๑,๘๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ ม.ค.-ก.ย.
๕๐	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน	๖,๑๗๔,๐๐๐		๖,๑๗๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขั้นตอนพัสดุ ดำเนินการ	
๕๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย	๗,๙๐๙,๕๐๐		๗,๙๐๙,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขั้นตอนพัสดุ ดำเนินการ	
	รวมทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ	๑๔๐,๕๑๗,๔๐๐	๗๖,๐๔๖,๖๕๕	๖๔,๔๗๐,๗๔๕	๑๗	๙	๘	-	๑๗

#### แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกัน ปัญหาเด็กจมน้ำ ในเขตเทศบาล นครอุดรธานี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุใน เขตเทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๑๐๐	๕๐,๙๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ เสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๓	โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจาก จราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ของ เทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์ปฏิบัติ การความปลอดภัยทางถนนเทศบาล นครอุดรธานี (ศปถ.ทน.อด.)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ และกิจกรรม เป็นการอบรมซึ่งเป็นการ นำคนเข้ามารวมในห้อง ประชุมเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อจึงดำเนินการ เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ ทุเลา	
๔	โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของเทศบาลนครอุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรม“สถานที่ราชการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย และอบายมุข” ในเขตเทศบาลนคร อุดรธานี	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ ให้ปลอดภัยจากเอชไอวีและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๗	โครงการอบรมและเฝ้าระวัง อาหารปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	๓๙,๗๑๕	๑๐,๒๘๕		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมและเฝ้าระวังสถานที่ จำหน่ายอาหารในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๒,๓๐๐ ๑๔,๗๐๐	๑๓,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ ก่อนนี้ผู้กพัน	
๙	โครงการจัดระเบียบการจำหน่าย สินค้าในที่สาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๕๐	๗,๙๕๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (ถนนอาหารเมืองอุดรธานี)	๙,๐๐๐,๐๐๐		๙,๐๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	ออนไลน์	
๑๒	โครงการลดน้ดสุขภาพเทศบาล นครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
	รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๑๗,๘๖๕	๑๐,๗๓๒,๑๓๕	๑	๕	๓	-	๓



ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
<b>แผนงาน สาธารณสุข</b>									
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	โครงการอบรมการบันทึก ข้อมูลสารสนเทศ	๓๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๓	โครงการปรับปรุงระบบ Network โรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการแพทย์ เทศบาล นครอุดรธานี	๕๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๕	โครงการพัฒนาผู้ดูแล ระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศทางการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี	๖๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๖	โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการแบบ ออนไลน์เทศบาลนคร อุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๗	โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบบริการทาง การแพทย์เทศบาลนคร อุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๘	โครงการปรับปรุงระบบ ให้บริการด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ เทศบาลนคร อุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๙	โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศผู้มารับบริการ เป็นข้อมูลดิจิทัลเทศบาล นครอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณ		
๑๐	โครงการเพื่อทุกวัยสุขภาพ ฟันดี	๒๐๙,๗๔๐	๒๐,๐๐๐	๑๘๙,๗๔๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๑	โครงการอบรมพัฒนา ระบบบริการการให้บริการ ด้วยใจ (Service mind)	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่	๗๑,๑๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๒๖,๐๕๐ -ศูนย์ฯ ท.๘ ๒๓,๐๕๐ -ศูนย์ฯ เก่างาน ๒๒,๐๐๐ งบนอก ๑,๐๕๐		๒๖,๐๐๐  ๒๓,๐๕๐  ๒๓,๐๕๐		<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ มี.ย.-๖๔  ดำเนินการ ส.ค.-๖๔
๑๓	โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง เต้านม	๑๑๐,๓๕๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๕๑,๔๕๐ -ศูนย์ฯ ท.๘ ๓๒,๙๕๐ -ศูนย์ฯ เก่างาน ๒๕,๙๕๐		๕๑,๔๕๐  ๓๒,๙๕๐  ๒๕,๙๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จ ส.ค.๖๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติ แล้วเสร็จ ก.ค.๖๔	
๑๔	โครงการรณรงค์ตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงในชุมชน	๑๓๑,๓๓๕ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๔๘,๕๐๐ -ศูนย์ฯ ท.๘ ๔๙,๒๐๐ -ศูนย์ฯ เก่างาน ๓๓,๖๓๕	๔๘,๕๐๐  ๔๙,๒๐๐  ๓๓,๖๓๕		<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๔  แล้วเสร็จ มี.ย. ๖๔  แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๔	
๑๕	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.บุหรี่และสุรา	๖๓,๖๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๒๖,๕๐๐ -ศูนย์ฯ ท.๘ ๒๕,๙๐๐ -ศูนย์ฯ เก่างาน ๑๑,๒๐๐	๒๖,๕๐๐  ๒๕,๙๐๐  ๑๑,๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>			ขออนุมัติโครงการ  แล้วเสร็จ ๓๑ พ.ค. ๖๔  แล้วเสร็จ ๓๑ พ.ค. ๖๔	
๑๖	โครงการอนามัยโรงเรียน	๓๒๖,๔๕๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๑๖๕,๒๕๐บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๑๕๐,๐๐๐บาท -ศูนย์ฯ เก่างาน ๑๑,๒๐๐ บาท งบนอก ๓๘,๘๐๐		๑๖๕,๒๕๐  ๑๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>				สถานะการณCOVID-๑๙ เริ่มดำเนินการ ก.ค.๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๗	โครงการควบคุมและ ป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน	๔๖,๓๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๑๗,๑๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๑๘,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน ๑๑,๒๐๐ บาท		๑๗,๑๐๐  ๑๘,๐๐๐  ๙,๔๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ มี.ย.๖๔  แล้วเสร็จ มี.ย.๖๔  แล้วเสร็จ เม.ย.๖๔	
๑๘	โครงการตรวจภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วย เบาหวานและความดัน โลหิตสูง	๑,๕๖๙,๔๘๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๗๐๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๔๕๙,๔๘๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน ๔๑๐,๐๐๐ บาท		๗๐๐,๐๐๐  ๔๕๙,๔๘๐  ๔๑๐,๐๐๐	  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>				เริ่มดำเนินงาน ๕ - ๒๔ พ.ค. ๖๔
๑๙	โครงการตรวจคัดกรองและ ประเมินภาวะสุขภาพของ ผู้สูงอายุ	๑๒๕,๐๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๗๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๓๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน ๒๕,๐๐๐ บาท	ไม่ใช้งบประมาณ	๓๐,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐	  <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			สถานการณ์COVID-๑๙ เริ่มดำเนินการ มี.ย.๖๔
๒๐	โครงการเวชปฏิบัติ ครอบครัว	๕๕๒,๔๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๑๘๒,๔๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๒๗๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๙๔๐	๒๔,๙๐๐  ๒๗๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>	  <input checked="" type="checkbox"/>			
๒๑	โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งตับชนิดเซลล์ ท่อน้ำดี	๘๘,๒๕๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๓๓,๖๕๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘ ๔๑,๒๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน ๑๓,๔๐๐ บาท		๓๓,๖๕๐  ๔๑,๒๐๐  ๑๓,๔๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ค. ๖๔  แล้วเสร็จ ๓๑ พ.ค. ๖๔  แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๔	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๗,๕๒๕ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๓๑,๖๒๕ บาท		๓๑,๖๒๕	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ย. ๖๔	
		๑๗,๙๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘		๑๗,๙๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ค. ๖๔	
		๑๘,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน		๑๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ พ.ค. ๖๔	
๒๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๒,๔๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๖๔,๔๕๐ บาท		๖๔,๔๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ย. ๖๔	
		๔๖,๙๕๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘		๔๖,๙๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ค. ๖๔	
		๔๑,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน		๔๑,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ พ.ค. ๖๔	
๒๔	โครงการหมู่บ้านจัดการ สุขภาพ	๑๘๒,๑๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๘๑,๐๕๐ บาท		๘๑,๐๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขออนุมัติโครงการฯ	
		๔๓,๕๕๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘		๔๓,๕๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ส.ค. ๖๔	
		๕๗,๕๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน		๕๗,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ก.ค. ๖๔	
๒๕	โครงการอบรมผู้นำ นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	๕๙๓,๙๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๒๒๙,๙๐๐บาท		๒๒๙,๙๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขออนุมัติโครงการฯ	
		๑๙๖,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘		๑๙๖,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
		๑๖๘,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน		๑๖๘,๐๐๐					สถานการณ์COVID-๑๙ เริ่ม ก.ค.๖๔
๒๖	โครงการจัดบริการดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	๑๗๐,๐๐๐ -ศูนย์ฯ เทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ บาท		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ ก.ค.๖๔
		๕๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ ท.๘		๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
		๒๐,๐๐๐ บาท -ศูนย์ฯ เก่าจาน		๒๐,๐๐๐					สถานการณ์COVID-๑๙ เริ่ม ก.ค.๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๗	โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ	๔๖,๙๐๐		๔๖,๙๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แล้วเสร็จ ส.ค. ๖๔	
๒๘	โครงการอบรมการพัฒนา คุณภาพหน่วยบริการ	๓๖,๒๐๐		๓๖,๒๐๐				สถานการณ์COVID-๑๙ เริ่ม ก.ค.๖๔	
๒๙	โครงการอบรมระบบ หลอดเลือดสมองและหัวใจ	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ขออนุมัติโครงการฯ	
๓๐	โครงการวัดส่งเสริม	๑๒,๐๐๐		๑๒,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓๑	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลนคร อุดรธานี	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ระหว่าง ปรับโครงการฯ	
๓๒	โครงการเยี่ยมบ้านให้ คำแนะนำและฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการในชุมชน	๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓๓	โครงการจ้างเหมาบริการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			รอท้องถิ่นจังหวัดอบ หนังสือกลับ	
๓๔	ปรับปรุงบริเวณหน้าห้อง ตรวจโรค โรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๕	ปรับปรุงต่อเติมห้องตรวจ สุขภาพประจำปี โรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี	๔๘๐,๐๐๐		๔๘๐,๐๐๐					โครงการทับซ้อนกับ โครงการปรับปรุงตึก รพ.เทศบาลนครอุดรธานี
๓๖	ปรับปรุงบริเวณมุมภายใน โรงพยาบาลเทศบาล นครอุดรธานี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๗	จ้างเหมาทำความสะอาด ณ โรงพยาบาลเทศบาล นครอุดรธานีและศูนย์ บริการสาธารณสุขในสังกัด เทศบาลนครอุดรธานี	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๘	จ้างเหมาพนักงานรักษา ความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลเทศบาล นครอุดรธานี	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ	๒๗,๓๐๒,๐๓๐	๒,๖๖๗,๘๗๕	๒๒,๖๓๔,๑๕๕	๒๓	๕	๘	๐	๒

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี ๖๔
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชน และประชาชนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๗๐,๐๐๐	๖๖๘,๓๐๕	๑,๖๙๕		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร อุดรธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	งดจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-๑๙	
๔	โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐					โครงการดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๔
๕	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๙๘๔ ๑๑๙,๐๐๐ โอนลด	๑๖		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ ๑๒ ส.ค. ๖๔
๗	โครงการจัดงานวันครู	๒๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	งดจัดกิจกรรม	
	รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๓,๓๗๐,๐๐๐	๑,๐๖๘,๒๘๙	๒,๑๐๑,๗๑๑	-	๒	๒		๓

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	6 เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการเผยแพร่ความรู้ผู้ประกอบการ กิจการหอพัก	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙	
๒	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาล นครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๘๑๑ ๓,๖๔๘	๕๕,๕๔๑	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๓	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่งและ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนคร อุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการแพร่ ระบาดของCOVID-๑๙	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการแพร่ ระบาดของCOVID-๑๙	
	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๕๘๐,๐๐๐	๑๔๔,๔๕๙	๔๓๕,๕๔๑	๑	-	๓		

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (Long term Care)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔ มาตรการ COVID
๒	โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ของ อสม.	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔ มาตรการ COVID
๓	โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔ มาตรการ COVID
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔ มาตรการ COVID
๕	โครงการอบรมทักษะความรู้ ด้านสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔ มาตรการ COVID
๖	โครงการ อสม.รอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๔
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาราชินี พระราชกิติสิริทิว การนิพัทธ์พัฒนรัฐสภา คุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	๘๓๒,๐๐๐		๘๓๒,๐๐๐					รองประมาณ เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อยกย้อมเครื่องแต่งกาย	๖๒๔,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			เอกสารในการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการดำเนินการ ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.๖๔	
๙	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖๐๖,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			เอกสารในการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการดำเนินการ ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.๖๔	
๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To be number one และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน	๑๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			เอกสารในการเบิกจ่าย งบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการดำเนินการ ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค.๖๔	
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ	๓,๐๘๐,๐๐๐	-	๑,๘๓๒,๐๐๐	๓	-	-	-	๗

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๔๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			วันดำเนินโครงการฯ รอนโยบายจากทาง รัฐบาลในการผ่อนปรน มาตรการป้องกันการ แพร่ระบาด COVID-๑๙	
๒	โครงการวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-๑๙	
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๑	-	
	รวมแผนงานทั้งสิ้น ๑๒๖ โครงการ	๑๘๖,๗๔๙,๔๓๐	๘๐,๓๔๕,๑๔๓	๑๐๖,๖๔๗,๗๗๗	๔๖	๒๑	๒๕	-	๓๔



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

๔. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๒	โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์เมือง อุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๔	โครงการวันตระลึกการก่อตั้งเมือง อุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๓๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๕	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ของผู้ประกอบ อาชีพซักรับจ้าง ในสถานี่ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๗	โครงการมหกรรมการแสดงพลุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง อุดรธานี	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๙	โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมใน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๗๐	๓๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๑๐	โครงการสานศิลป์แห่งดนตรี	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๑	โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี แหล่งเรียนรู้่อารยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๒	โครงการเทศกาลไฟประดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๘,๗๔๑,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ก้อหนี่ ผูกพัน	เหลือ๑๑ กิจกรรม กำหนดจัด พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๓	โครงการเทศกาลท่องเที่ยว เมืองอุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สถานการณ์แพร่โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ คาดว่าจะดำเนิน การเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๑๔	โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๙,๘๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๑๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชนด้านดนตรีและนันทนาการ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๑๖	โครงการนิทรรศการหมุนเวียน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ มิ.ย. - ก.ค. ๖๔
๑๗	โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสาน วัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	งคจัดกิจกรรม	
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	งคจัดกิจกรรม	
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ ๑๓-๑๕.ย.-๖๔
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ ก.ค.-๖๔
๒๑	โครงการจัดขบวนแห่งานประจำปี ทุ่งศรีเมือง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล เข้าพรรษา	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ ก.ค.-๖๔
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง ศาลเทพารักษ์	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	
๒๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๔
๒๕	โครงการฝึกอบรมจิตอาสา มัคคุเทศก์ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ มิ.ย. - ก.ค. ๖๔
๒๖	จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครอุดรธานี	๕๒๘,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ ๓๒๘,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒๗	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศโรงเรียนเทศบาล ๑๒ แห่ง	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โอนให้	-
๒๘	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ห้องสมุดประชาชน	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๒๙	จ้างเหมาทำความสะอาด ห้องสมุดประชาชนและท้องฟ้าจำลอง เทศบาลนครอุดรธานี	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๐	จ้างออกแบบศูนย์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เริ่มดำเนินการ พ.ค. - มิ.ย. ๖๔
๓๑	จ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬา เทศบาลนครอุดรธานี	๓๙๖,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๒	จ้างเหมาพนักงานรักษาความ ปลอดภัย ณ สนามกีฬาเทศบาล นครอุดรธานี	๒๔๖,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๓	จ้างเหมาดูแลสวนรักษาภูมิทัศน์ ของสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๔	จ้างเหมาทำความสะอาด งานพิธีภัณฑ์	๖๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๕	จ้างเหมาพนักงานรักษาความ ปลอดภัยพิธีภัณฑ์เมืองอุดรธานี	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๓๖	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม แสดงนิทรรศการถาวร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	โอนให้	-
	รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ	๓๒,๔๓๔,๐๐๐	๗,๘๗๖,๐๗๐	๒๑,๕๕๘,๐๓๐	๑	๑๔	๔	-	๑๗

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่	-
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรีเทศบาลนครอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่	-
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของกลุ่มอาชีพเทศบาลนครอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่ ระบาดของCOVID-๑๙	-
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	๗๐,๐๐๐	๖๕,๙๑๗	๔,๐๘๓	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพงาน ศิลปประดิษฐ์	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่ ระบาดของCOVID-๑๙	-
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพงานบริการ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ป้องกันการแพร่ ระบาดของCOVID-๑๙	-
๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพงานหัตถกรรม	๗๐,๐๐๐	๖๖,๘๘๐	๓,๑๒๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพงานช่าง	๗๐,๐๐๐	๖๘,๒๖๐	๑,๗๔๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม	๗๕,๐๐๐	๗๔,๙๙๕	๕	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ	๗๒๕,๐๐๐	๒๗๖,๐๕๒	๔๔๘,๙๔๘	-	๔	๖	-	-
	รวมแผนงานทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ	๓๓,๑๕๙,๐๐๐	๘,๑๕๒,๑๒๒	๒๑,๙๙๖,๙๗๘	๑	๑๘	๑๐	-	๑๗

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โครงการวันเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					ยังไม่ดำเนินการตาม โครงการกำหนดระยะเวลา ช่วงเดือนเมษายน
๒	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร ทางการศึกษา พนักงานสถานอนุบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)
๓	โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ เทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)
๔	โครงการบริหารและจัดการองค์กร ยุคใหม่	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)
๕	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี	๓,๓๔๐,๐๐๐	๓,๒๕๖,๘๐๐	๘๓,๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	จ้างบำรุงรักษาลิฟต์	๑๗๙,๘๐๐	๑๗๙,๗๖๐	๔๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๗	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รปภ.สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๔,๘๐๐	๗,๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๘	โครงการพัฒนาความรู้อาสาสมัคร ทางทะเบียนและบัตร	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					
๙	โครงการการแก้ไขปัญหาบุคคล ไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๐	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การให้บริการงานบัตรประจำตัว ประชาชนและงานทะเบียนราษฎร	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๕๐๑,๕๑๓ ๔,๘๘๒,๑๓๐	๓,๕๑๖,๓๕๗	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๒	สำรวจและศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและ ประเมินผลการทำงานระหว่างและ หลังดำเนินการ ณ ศูนย์แห่งการบริการ นานาชาตินครอุดรธานี	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์ฯ	๓๑๘,๐๐๐		๓๑๘,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการศูนย์สันติวิธีและปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการเทศบาลต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการเสริมสร้างการรับรู้และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๓,๔๒๙	๑๗๖,๕๗๑		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๗	โครงการจัดแสดงผลการดำเนินงาน ของเทศบาลนครอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ								
	ผลิตและเผยแพร่ข่าวFM๙๘.๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
	เผยแพร่ข่าวสถานีวิทยุ อสมท.	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รายการหมากแข้งน่าอยู่	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ออกอากาศภารกิจเทศบาล	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
	สร้างบ้านแปงเมือง	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ผลิตรายการสร้างบ้านแปงเมือง	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
	ผลิตรายการหมากแข้งน่าอยู่	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
	ผลิตข่าวผ่านสื่อออนไลน์	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	ผลิตวารสารสร้างบ้านฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐					
	ผลิตวารสารหมากแข้งก้าวไกล	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ประชาสัมพันธ์ข่าวอุดร	๔๐,๐๐๐	๓๕,๓๑๐	๔,๖๙๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	ผลิตรายการDoเมืองให้เห็น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-					

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	จ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เทศบาลนคร อุดรธานี	๑,๒๐๐,๐๐๐	๙๘๕,๕๐๐	๒๑๔,๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๓	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาล นครอุดรธานี	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๘๔๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๔	จ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ และ Mobile Application	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ทบทวน TOR ภายใน ก.ย.๒๕๖๔	
๒๕	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำ ฐานข้อมูลเมือง (Big Data) เพื่อยกระดับการบริการ และสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ระยะที่ ๒	๔,๐๐๐,๐๐๐		๔,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำราคากลาง ทบทวน TOR ภายใน ก.ย.๒๕๖๔	
๒๖	โครงการประชาสัมพันธ์ Road Show Application "นครอุดรธานี"	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			จัดทำราคากลาง ทบทวน TOR	
๒๗	โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการชำระภาษี ประจำปี	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	ปรับปรุงห้องทำงาน ฝ่ายผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์	๙๙,๐๐๐		๙๙,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ	๓๓,๘๗๙,๘๐๐	๑๘,๗๙๙,๒๔๒	๑๕,๐๘๐,๕๕๘	๕	๖	๐	-	๑๗

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
<b>แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนเขต ๑	๑๑๔,๐๐๐		๑๑๔,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการ ระบาดของCOVID-๑๙	
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนเขต ๒	๑๑๗,๐๐๐		๑๑๗,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการ ระบาดของCOVID-๑๙	
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนเขต ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๗๔๒	๕,๒๕๘	<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนเขต ๔	๑๒๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการ ระบาดของCOVID-๑๙	
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการขับเคลื่อนและบูรณา การแผนชุมชน เขต ๑	๔๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการขับเคลื่อนและบูรณา การแผนชุมชน เขต ๒	๔๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการขับเคลื่อนและบูรณา การแผนชุมชน เขต ๓	๕๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการขับเคลื่อนและบูรณา การแผนชุมชน เขต ๔	๔๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของแกนนำองค์กรชุมชน ประชาชน และกลุ่มต่างๆ เทศบาลนครอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแก่ ผู้นำชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะการทำงานของชุมชน กับภาคีเครือข่าย	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๒๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๑๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกันการ ระบาดของCOVID-๑๙	
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	



ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำ ชุมชนในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาลและ โรคอุบัติใหม่	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการลดขยะต้นทางและ การคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่ แกนนำองค์กรชุมชน	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๐๐	๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๗	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ แกนนำองค์กรชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๘	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ และบุคลิกภาพผู้นำชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๑๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ กฎหมายอื่นที่ควรรู้แก่แกนนำ องค์กรชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๒๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ความมีวินัย และศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ให้แก่ผู้นำชุมชน	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
๒๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ พัฒนาศักยภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร	๓๕,๐๐๐					<input checked="" type="checkbox"/>	เพราะป้องกัน การแพร่ระบาด ของCOVID-๑๙	
	รวมทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ	๑,๕๗๑,๐๐๐	๑๘๔,๓๔๒	๒๓๖,๖๕๘	๒	๑	๑๘	-	

#### แผนงาน การพาณิชย์

๑	โครงการวันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธนาขุมบาล ของ อปท.	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการวันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธนาขุมบาล ของ อปท.	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-		๒
	รวมแผนงานทั้งสิ้น ๕๑ โครงการ	๓๕,๔๖๕,๘๐๐	๑๘,๙๘๓,๕๘๔	๑๕,๓๓๒,๒๑๖	๗	๗	๑๘	-	๑๙

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	หน่วยดำเนินการ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>													
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๓	๖.๙๘	-	-	-	-	-	-	๓๗,๕๐๐	๓๓,๙๐๐	๐.๒๔	สำนักปลัดเทศบาล
	๖	-	-	๕	๑๑.๖๓	-	-	๑	๒.๓๓	๙๒,๒๐๐	๗๒,๐๐๐	๐.๕๑	สำนักการคลัง
	๓	-	-	๓	๖.๙๘	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐	๑๑๗,๘๐๐	๐.๘๓	กองทะเบียนราษฎรฯ
	๓	-	-	๓	๖.๙๘	-	-	-	-	๑๑๘,๖๐๐	๙๕,๐๐๐	๐.๖๗	กองวิชาการและแผนงาน
	๑	-	-	๑	๒.๓๓	-	-	-	-	๖๒,๒๐๐	๖๒,๒๐๐	๐.๔๔	กองสารสนเทศฯ
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑	๒.๓๓	-	-	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๑	๒.๓๓	-	-	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕	๔	๙.๓๐	๑	๒.๓๓	-	-	-	-	๘๙,๓๐๐	๘๘,๕๐๐	๐.๖๒	สำนักปลัดเทศบาล
	๒	-	-	-	-	-	-	๒	๔.๖๕	๒,๒๘๘,๔๐๐	-	-	กองทะเบียนราษฎรฯ
	๕	๕	๑๑.๖๓	-	-	-	-	-	-	๒๓๐,๓๐๐	๒๒๕,๓๐๐	๑.๕๙	สำนักการคลัง
	๑๐	๔	๙.๓๐	๖	๑๓.๙๕	-	-	-	-	๗,๕๘๘,๓๐๐	๒๑๘,๓๐๐	๑.๕๔	กองสารสนเทศฯ
	๓	๓	๖.๙๘	-	-	-	-	-	-	๕๐,๘๐๐	-	-	กองวิชาการและแผนงาน
<b>รวม</b>	<b>๔๓</b>	<b>๒๑</b>	<b>๔๘.๘๔</b>	<b>๑๙</b>	<b>๔๔.๑๙</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๖.๙๘</b>	<b>๑๔,๑๖๙,๖๐๐</b>	<b>๙๑๓,๐๐๐</b>	<b>๖.๔๔</b>	
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>													
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓	๑	๑๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๒,๘๖๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๑.๑๕	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๑	-	-	-	-	-	-	๑	๑๖.๖๗	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-	-	-	๑๓,๕๐๐	๘,๙๐๐	๐.๐๓	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	-	-	-	-	-	-	๑	๑๖.๖๗	๔๘,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๑</b>	<b>๑๖.๖๗</b>	<b>๓</b>	<b>๕๐.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๓๓.๓๓</b>	<b>๓๐,๙๒๑,๕๐๐</b>	<b>๓๖๓,๙๐๐</b>	<b>๑.๑๘</b>	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	หน่วยดำเนินการ
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>													
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๕	-	-	๕	๑๗.๘๖	-	-	-	-	๗๒,๐๐๐	๖๙,๘๐๐	๔.๔๖	กองการแพทย์
	๑	-	-	๑	๓.๕๗	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๒.๗๒	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	-	-	๓	๑๐.๗๑	-	-	-	-	๖๒,๗๐๐	๖๑,๔๐๐	๓.๙๓	กองการแพทย์
	๑	-	-	๑	๓.๕๗	-	-	-	-	๒๔,๗๐๐	๒๔,๗๐๐	๑.๕๘	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๔	-	-	๔	๑๔.๒๙	-	-	-	-	๙๙,๐๐๐	๙๓,๙๐๐	๖.๐๐	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๑	๓.๕๗	๑	๓.๕๗	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๒.๓๗	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๒	๗.๑๔	-	-	-	-	-	-	๘๘๖,๔๐๐	-	-	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	-	-	๒	๗.๑๔	-	-	-	-	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐	๒.๙๒	กองการแพทย์
	๖	๖	๒๑.๔๓	-	-	-	-	-	-	๒๑๐,๓๐๐	๑๖๔,๒๒๐	๑๐.๕๐	สำนักการสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒	๑	๓.๕๗	๑	๓.๕๗	-	-	-	-	๔๓,๕๐๐	๔๑,๖๐๐	๒.๖๖	กองการแพทย์
<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๕.๗๑</b>	<b>๑๘</b>	<b>๖๔.๒๙</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๕๖๔,๒๐๐</b>	<b>๕๘๐,๗๒๐</b>	<b>๓๗.๑๓</b>	
<b>แผนงานพาณิชย์</b>													
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๓	๔๒.๘๖	-	-	-	-	-	-	๙๐,๔๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑	๑๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	๕๑,๙๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	-	-	-	-	-	-	๓	๔๒.๘๖	๖๖,๕๐๐	-	-	สถานธนาณูปถัมภ์
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๔</b>	<b>๕๗.๑๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๔๒.๘๖</b>	<b>๒๐๘,๘๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	หน่วยดำเนินการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	-	-	๒	๖๖.๖๗	-	-	-	-	๓๒,๕๐๐	๓๒,๐๐๐	๖๗.๓๗	กองสวัสดิการสังคม
	๑	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๑.๐๕	สำนักงานสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๗,๕๐๐</b>	<b>๔๒,๐๐๐</b>	<b>๘๘.๔๒</b>	
แผนงานเคหะชุมชน	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	-	-	-	๒	๖.๒๕	๑	๓.๑๓	๑,๓๐๐,๐๐๐	๗๙๘,๙๐๐	๑.๔๕	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓	๓	๙.๓๘	-	-	-	-	-	๘,๖๔๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๙	๕	๑๕.๖๓	๔	๑๒.๕๐	-	-	-	๒๙,๕๕๖,๓๐๐	๑,๘๙๕,๘๑๘	๓.๔๔	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๕	๕	๑๕.๖๓	-	-	-	-	-	๓,๘๗๔,๕๐๐	-	-	สำนักงานช่าง
		๒	๒	๖.๒๕	-	-	-	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานสาธารณสุข
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓	-	-	๓	๙.๓๘	-	-	-	๕๘,๒๐๐	๕๗,๖๐๐	๐.๑๐	สำนักงานสาธารณสุข
		๔	-	-	๓	๙.๓๘	-	๑	๓.๑๓	๓๘๘,๘๐๐	๓๘,๘๐๐	๐.๐๗	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๑	๓.๑๓	-	-	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานสาธารณสุข
	ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑	๑	๓.๑๓	-	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๑	๓.๑๓	-	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง
<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๘</b>	<b>๕๖.๒๕</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๑.๒๕</b>	<b>๒</b>	<b>๖.๒๕</b>	<b>๒</b>	<b>๖.๒๕</b>	<b>๕๕,๐๘๗,๘๐๐</b>	<b>๒,๗๙๑,๑๑๘</b>	<b>๕.๐๗</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒	-	-	๒	๒๐.๐๐	-	-	-	๙๖,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๑.๖๘	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔	-	-	๓	๓๐.๐๐	-	๑	๑๐.๐๐	๒๖๓,๙๐๐	๓๘,๘๐๐	๐.๖๙	สำนักงานช่าง
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐.๐๐	-	-	๒	๒๐.๐๐	-	๕,๒๓๘,๒๕๐	-	-	สำนักงานช่าง
	<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒๐.๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๒.๘๖</b>	<b>๒</b>	<b>๒๐.๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๕,๕๙๘,๑๕๐</b>	<b>๑๓๒,๘๐๐</b>	<b>๒.๓๗</b>	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลนครอุดรธานี

แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของแผนงาน	หน่วยดำเนินการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>แผนงานการศึกษา</b>													
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๙	๑๙	๔๒.๒๒	-	-	-	-	-	-	๕,๘๗๓,๕๐๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑๗.๐๙	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๔	๔	๘.๘๙	-	-	-	-	-	-	๒,๕๙๑,๕๐๐	-	-	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔	๔	๘.๘๙	-	-	-	-	-	-	๖๑๑,๗๐๐	๔๙,๑๕๐	๐.๓๒	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๓	๒	๔.๔๔	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๒,๘๘๑,๒๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๐.๖๗	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๒	๑	๒.๒๒	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๖๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๒๓	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	๑	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๐	๑๐	๒๒.๒๒	-	-	-	-	-	-	๒,๔๗๒,๐๐๐	๒๙๕,๘๐๐	๑.๙๐	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	-	-	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	๙๔,๘๐๐	๙๔,๘๐๐	๐.๖๑	สำนักการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	๑	๑	๒.๒๒	-	-	-	-	-	-	๔๗๔,๔๐๐	๔๖๘,๘๐๐	๓.๐๑	สำนักการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๔๕</b>	<b>๔๒</b>	<b>๙๓.๓๓</b>	<b>๓</b>	<b>๖.๖๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๕,๕๖๒,๑๐๐</b>	<b>๓,๗๐๘,๙๕๐</b>	<b>๒๓.๘๓</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๗๕</b>	<b>๙๙</b>	<b>๕๖.๕๗</b>	<b>๖๑</b>	<b>๓๔.๘๖</b>	<b>๔</b>	<b>๒.๒๙</b>	<b>๑๑</b>	<b>๖.๒๙</b>	<b>๑๒๓,๖๕๙,๖๕๐</b>	<b>๘,๕๓๒,๔๘๘</b>	<b>๖.๙๐</b>	

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ประเภท ภารกิจสำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เก้าอี้บุวม	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	รถเข็นอเนกประสงค์แบบ ๔ ล้อ มีถังตะแกรง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	ตู้นิรภัย	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ	๒๐,๗๐๐	๒๐,๗๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๕	เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงสูง (ผู้บริหาร)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๗	ตู้นิรภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๘	เครื่องโทรสาร	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๙	เครื่องนับธนบัตร	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐					สเปคที่ขอสูง กว่าวงเงิน งบประมาณ
๑๐	เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ	๔๑,๔๐๐	๔๐,๘๐๐	๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๑	เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงสูง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๒	เครื่องทำลายเอกสาร	๖๒,๒๐๐	๖๒,๒๐๐	๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๓	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๔	โทรศัพท์แบบไร้สาย	๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๕	ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก ๔ ชั้น	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๖	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	๖๒,๒๐๐	๖๒,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ	๔๐๖,๕๐๐	๓๘๐,๙๐๐	๒๕,๖๐๐	๓	๑๒	-		๑

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	๓๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๒,๗๐๐	๓๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒๒,๕๐๐	๑๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๑๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๕,๘๐๐		๕,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๔	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ สำหรับการบริการด้านงาน ทะเบียนราษฎร	๕๙๗,๒๐๐		๕๙๗,๒๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ สำหรับการบริการด้าน งานบัตรประจำตัวประชาชน	๑,๖๙๑,๒๐๐		๑,๖๙๑,๒๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A๓	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๐	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๑	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server)	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๒	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งอาคารสำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี	๒,๕๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๒๓	ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Private Cloud) พร้อมติดตั้งอาคารสำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี	๔,๐๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๒๔	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบริเวณ สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว	๕๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๒๕	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบริเวณ สวนสาธารณะหนองสิม	๕๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๒๕ รายการ	๑๐,๓๗๗,๑๐๐	๕๓๒,๑๐๐	๒,๓๔๐,๐๐๐	๑๖	๗	-	-	๒



ประเภท ครัวเรือนที่ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	๓,๕๐๐,๐๐๐		๓,๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-	

ประเภท ครัวเรือนที่ทำงานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าดิจิทัล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑ ลิตร	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๕๐	๑๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๕๐	๑๕๐	๑	-	-	-	
	รวมทุกแผนงานทั้งสิ้น ๔๓ รายการ	๑๔,๒๙๙,๖๐๐	๙๒๘,๘๕๐	๕,๘๖๕,๗๕๐	๒๑	๑๙	-	-	๓

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถพยาบาล (รถตู้)	๒,๕๐๐,๐๐๐		๒,๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	รถจักรยานยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๔,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	อุปกรณ์ยกรถพร้อมติดตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ	๒,๘๖๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๒,๕๐๕,๐๐๐	๑	๒	-	-	

ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล	๒๘,๐๐๐,๐๐๐		๒๘,๐๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๔๐ นิ้ว	๑๓,๕๐๐	๘,๙๐๐	๔,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๑๓,๕๐๐	๘,๙๐๐	๔,๖๐๐	-	๑	-		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
<b>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>									
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำ รถยนต์ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์	๔๘,๐๐๐		๔๘,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ซึ่งฝ่ายพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ ต่อไป (ประมาณเดือน เมษายน ๖๔ จะดำเนินการ)	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน สาธารณสุข

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๗,๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	เครื่องโทรสาร	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	โต๊ะทำงาน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐ ท.๘			<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐ ท.๘			<input checked="" type="checkbox"/>			
๕	ตู้เสื้อผ้า ๒ บานเปิด	๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๐๐ ท.๘	๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	ตู้บ้านเลื่อนทึบ	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐ ท.๘	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ	๑๒๒,๐๐๐	๑๑๒,๓๐๐	๙,๗๐๐	-	๖	-	-	

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต	๒๔,๗๐๐	๒๔,๗๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต	๑๔,๗๐๐	๑๔,๓๐๐ ท.๘	๔๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม	๑๘,๐๐๐	๑๗,๖๐๐ ท.๘	๔๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อ ขนาด ๒ ก๊อ พร้อมติดตั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐ ท.๘	๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๘๗,๔๐๐	๘๖,๑๐๐	๑,๓๐๐	-	๔	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
<b>ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>									
๑	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ นิ้ว	๓๕,๒๐๐	๓๕,๐๐๐	๑,๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๓๐,๓๐๐	๒๘,๐๐๐	๒,๓๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว	๑๓,๕๐๐	๑๒,๙๐๐	๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๙๙,๐๐๐	๙๓,๙๐๐	๕,๑๐๐	-	๔	-	-	

**ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๔๕,๐๐๐	๔๔,๘๗๐		<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๒,๖๐๐	๒,๕๒๐	๘๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	๗,๔๐๐	๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๒๓,๒๐๐	๒๒,๙๐๐	๓๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ	๒๕๕,๙๐๐	๒๐๙,๘๗๐	๑,๐๘๐	๖	๒	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
<b>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>									
๑	ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่	๔๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	เครื่องเสียงดีครถยนต์ พร้อมติดตั้ง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ	๗๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑	๑	-		

**ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ	๘๕๔,๐๐๐		๘๕๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	๓๒,๔๐๐		๓๒,๔๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ	๘๘๖,๔๐๐	-	๘๘๖,๔๐๐	๒	-	-	-	

**ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า	๓๘,๐๐๐	๓๖,๑๐๐ ท.๘	๑,๙๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	รถติดผนังบริหารข้อไหล่	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐ ท.๘		<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ	๔๓,๕๐๐	๔๑,๖๐๐	๑,๙๐๐	๑	๑	-		

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน การพาณิชย์

ประเภท ภารกิจสำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	๑๐,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	ตู้ล็อกเกอร์ ๒ ประตู	๒๓,๖๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	พัดลมติดผนัง	๕๖,๖๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	๕๗,๐๐๐		๕๗,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๗,๕๐๐		๗,๕๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	พัดลมโคม	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ	๑๕๖,๙๐๐	-	๖๖,๕๐๐	๓	-	-	-	๓

ประเภท ภารกิจยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	๕๑,๙๐๐		๕๑,๙๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๕๑,๙๐๐	-	๕๑,๙๐๐	๑				

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ	๔๗,๕๐๐	๔๒,๐๐๐	๕,๕๐๐	-	๓	-	-	-



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน เคหะและชุมชน

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)	๔๔,๐๐๐	๔๓,๖๐๐	๔๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑	๑๑,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	๒๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	โปรแกรมการสร้างแบบและ จำลองสถานการณ์จริงของ ระบบจราจรและขนส่ง	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ	๔๔๗,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๓๕๐,๖๐๐	-	๖	-	-	๑

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ถังขยะ สำหรับติดตั้งบน รถบรรทุกขยะ	๖๘๐,๐๐๐		๖๘๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๖๘๐,๐๐๐		๖๘๐,๐๐๐	๑				

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและ ก๊าซชีวภาพ	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑				

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า แบบเดินตาม	๕,๐๐๐,๐๐๐		๕,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า	๓,๒๐๐,๐๐๐		๓,๒๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	เครื่องพ่นสีจราจรด้วยสี เทอร์โมพลาสติก	๒,๗๒๕,๐๐๐		๒,๗๒๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	เครื่องพ่นสีจราจรชนิดน้ำมัน	๙๕๐,๐๐๐		๙๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๕	เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๖	เครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๗	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	๒๔,๕๐๐		๒๔,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	-	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๗	-	-	-	

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	ซุ้มรับเสด็จพร้อมชุดฐานและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๐๐	๑๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	ตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐					ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๗๙๘,๙๐๐	๕๐๑,๑๐๐	-	๒	-	-	๑

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	กระจกโค้งชนิดสแตนเลส	๒๔๐,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๒	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบคัดแยกขยะ ๖ ล้อ	๕,๖๐๐,๐๐๐		๕,๖๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๓	รถตุ๊กตาสั่งปฏิภูม ๖ ล้อ	๒,๘๐๐,๐๐๐		๒,๘๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ	๘,๖๔๐,๐๐๐	-	๘,๖๔๐,๐๐๐	๓	-	-	-	

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือน พร้อมติดตั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๓๑๐	๖๙๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	ชุดหัวโคมจราจรชนิดหลอด LED แบบลูกศร ขนาดดวงโคม ๓๐๐ มม.	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๗๐	๑๓๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓	ชุดปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๘๕๐	๓,๑๕๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	ชุดป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบ โซล่าเซลล์ (LED flashing Solar Power Speed Limit ๖๐ และ ๓๐ )	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๕	ชุดป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบ โซล่าเซลล์ (LED flashing Solar Power Speed Limit ๖๐)	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๗๘๘	๒๑๒	<input checked="" type="checkbox"/>				
๖	โคมไฟ LED (นวัตกรรม) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์	๘,๙๐๐,๐๐๐		๘,๙๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๗	โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			
๘	ตู้และระบบควบคุมการเปิด - ปิด ไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ	๒๔๖,๓๐๐		๒๔๖,๓๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๙	ติดตั้งและขยายโครงข่ายการควบคุม และสั่งการด้วยระบบ ACT และ การประมวลผลแบบ SCAT ในการ บริหารจัดการจราจร	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๙ รายการ	๒๙,๕๔๖,๓๐๐	๑,๘๙๕,๘๑๘	๒๗,๖๕๐,๔๘๒	๕	๔	-		

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ ภาคสนาม แบบหลายพารามิเตอร์ ไอออนเพิ่ม	๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไอออนเพิ่ม		๖๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๑	-	-	-	

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		จัดซื้อ	๑ เครื่อง
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๑๘,๙๐๐	๖,๓๐๐	๑๒,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		จัดซื้อ	๑ เครื่อง
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔๕,๐๐๐		๔๕,๐๐๐					ดำเนินการ เม.ย.-ก.ย.
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		จัดซื้อ	๑ เครื่อง
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๒๖๓,๙๐๐	๓๘,๘๐๐	๒๒๕,๑๐๐	-	๓	-	-	๑

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ฉากกันห้อง แบบครึ่งที่บกระจกใส่	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	เครื่องทำลายเอกสาร	๓๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
	รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ	๙๖,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	๒	-	-	

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องสกัดคอนกรีต	๒๒,๒๕๐		๒๒,๒๕๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากไม่ได้ รับงบประมาณ	
๒	เครื่องตบดิน	๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>	เนื่องจากไม่ได้ รับงบประมาณ	
๓	รถตักอเนกประสงค์	๓,๕๐๐,๐๐๐		๓,๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
๔	รถขุด ขนาด ๕ ตัน	๑,๗๐๐,๐๐๐		๑,๗๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>				
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๕,๒๓๘,๒๕๐	-	๕,๒๓๘,๒๕๐	๒	-	๒	-	

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			กำหนดขอบเขตงาน และราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๔	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑				

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือนแรก

แผนงานศึกษา

ประเภท ครูภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	๑๒๖,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
๒	โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมที่นั่งในตัวระดับ อนุบาล	๖๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
๓	โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมที่นั่ง	๒๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๓,๗๑๓,๐๐๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลาง อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
๕	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบ ดิจิตอล	๑๘๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	
๖	โต๊ะอาหารหน้าขาพร้อม เก้าอี้สำหรับนักเรียน อนุบาล	๓๘,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	
๗	พัดลมติดผนัง	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	
๘	ถังน้ำขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง	๗๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	
๙	โต๊ะผู้บริหาร	๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	
๑๐	โต๊ะสแตนเลสขาพับ	๑๖๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานซื้อจ้าง	



ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๑	โต๊ะและเก้าอี้ครู	๗๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๒	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้งค์	๗๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๓	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ๒ ประตู	๑๓,๓๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๕	โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับครู	๔๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๖	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับครูผู้สอน	๕,๒๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๗	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้	๒๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
๑๘	พัดลมอุตสาหกรรม	๓๔,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
๑๙	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๙๔,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>			อยู่ระหว่างรายงานข้ออ้าง	
	รวมทั้งสิ้น ๑๙ รายการ	๕,๘๗๓,๕๐๐	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑๙	-	-		

ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	๒๔๐,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๒	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
๓	อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๑,๒๕๑,๕๐๐		๑,๒๕๑,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
๔	ชุดวิศวกรรมหุ่นยนต์	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๒,๕๙๑,๕๐๐	-	๒,๕๙๑,๕๐๐	๔	-	-		

**ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ชุดไมโครโฟนไร้สาย	๓๕,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	๑๒,๑๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๒	ระบบกระจายเสียง ภายในโรงเรียน พร้อมติดตั้ง	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
๓	ลำโพงอเนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่	๒๖,๗๐๐	๒๖,๒๕๐	๔๕๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๔	ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ (Solar cell) ตามโครงการพลังงาน ทดแทน	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงาน การประชุมราคากลาง	
	รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ	๖๑๑,๗๐๐	๔๙,๑๕๐	๕๖๒,๕๕๐	๔	-	-		

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ Lumens	๖๐,๖๐๐	๕๕,๘๐๐	๔,๘๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
๒	จอร์รับภาพ ชนิดมอดเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว	๔๘,๖๐๐	๔๘,๖๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๓	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว	๒,๗๗๒,๐๐๐		๒,๗๗๒,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
	รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ	๒,๘๘๑,๒๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๒,๗๗๖,๘๐๐	๒	๑			

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต	๒๗,๐๐๐		๒๗,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๒	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>		แล้วเสร็จ	
	รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ	๖๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑	๑			

ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องเล่นสนามพร้อม ปูพื้ยาง	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๑	-	-		

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๑๙๘,๐๐๐		๑๙๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			งานบริหาร ๘ เครื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอรายงาน การประชุมราคากลาง งานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ ๑ เครื่อง ดำเนินการซื้อจ้างแล้ว	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)	๑,๐๗๘,๐๐๐		๑,๐๗๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			รอรายงานการประชุม ICT จังหวัด	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๙๓๕,๐๐๐		๙๓๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			รอรายงานการประชุม ICT จังหวัด	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๓๔,๘๐๐		๓๔,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๕,๒๐๐		๕,๒๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการรายงาน ซื้อจ้างแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๓๕,๐๐๐		๑๓๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			แต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอรายงาน การประเมินราคากลาง	
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ	๙,๓๖๐,๔๐๐	๒๙๕,๘๐๐	๙,๐๖๔,๖๐๐	๑๐		-		

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เตียงเพาวัลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	๙๔,๘๐๐	๙๔,๘๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		ดำเนินการ รายงานซื้อจ้างแล้ว	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๙๔,๘๐๐	๙๔,๘๐๐	-	-	๑	-	-	-

ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑	เครื่องดนตรีสากล	๔๗๔,๔๐๐	๔๖๘,๘๐๐	๕,๖๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>			ดำเนินการ รายงานซื้อจ้างแล้ว	
	รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ	๔๗๔,๔๐๐	๔๖๘,๘๐๐	๕,๖๐๐	๑	-	-		